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1. Johdanto 
 
1.1. Edeltävät vaiheet 

Sivistystoimenjohtaja Martti Höynälänmaa nimesi 31.10.2012 tarveselvitystyöryhmän ja             
antoi tälle tehtäväksi laatia tarveselvitys pohjoisten kaupunginosien koulu­ ja                 
päiväkotitiloista. Päätöksessään sivistystoimenjohtaja toteaa, että koulutilojen           
korjauksen tarpeellisuuden ja niiden riittävyyden tarkastelun yhteydessä tulee arvioida,                 
voidaanko alakoulutilat ja päiväkodin tilat (Koivuharjun koulu ja Ruutin päiväkoti)                   
sijoittaa samalle tontille.  

Sivistystoimenjohtaja on päätöksellään 31.10.2013/§ 53 perustanut pohjoisten             
kaupunginosien koulu­ ja päiväkotitilojen tarveselvitystyöryhmän. Työryhmän työ on               
valmistunut, mutta tilojen osalta on osoittautunut tarpeelliseksi laajentaa selvitystä                 
koskemaan koko kaupungin koulu­ ja päiväkotiverkostoa. Tarveselvitystä on jatkettu                 
Kemin kaupungin tilahankkeiden suunnittelu­ ja toteutusohjeiden mukaan.  

 

1.2. Tarveselvitystyöryhmä ja asiantuntijat 

 

Pohjoisten alueiden tarveselvitystyöryhmään oli nimetty seuraavat henkilöt: 

Jukka Vaaramaa, Karihaaran koulun rehtori (pj), Kirsti Jaakkola, Ruutin päiväkodin                   
johtaja, Anu­Liisa Kosonen, koulutoimenjohtaja siht., Hannele Matinlassi, Koivuharjun               
koulun johtaja, Kaisa Rauvala, päivähoidon johtaja 

Ulkopuoliset asiantuntijat: Markku Kotiranta: yleiset ohjeet selvityksen tekemiseen ja                 
kustannusarviot, Risto Verronen: tilojen kunto, Peter Brusila: lapsimäärät ja tilastot,                   
Koulujen rehtorit: koulujen oppilasmäärät ja koulutilat 

 

Koulu­ ja päiväkotitilojen tarveselvityksen jatkotyöstämisen työryhmään on nimetty               
seuraavat henkilöt: 

Piia Hulkkonen, Takajärven koulun johtaja (pj), Kaisa­Mari Immonen,               
kaupunginarkkitehti, Kirsti Jaakkola, Ruutin päiväkodin johtaja, Kaisa Rauvala,               
päivähoidon johtaja, Vesa Ruokamo, Hepolan koulun rehtori, Jukka Vaaramaa,                 
Karihaaran koulun rehtori (Vesa Ruokamon tilalle) 

Ulkopuoliset asiantuntijat: Anu­Liisa Kosonen: yleiset ohjeet selvityksen tekemiseen,               
Peter Brusila; lapsimäärät ja tilastot 
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1.3. Tarveselvityksen eteneminen 

Tätä tarveselvitystyötä on valmisteltu yhteistyössä Sivistyspalvelukeskuksen ja             
Tilapalvelujen johtavien viranhaltijoiden, päiväkodin johtajien ja koulujen rehtorien               
kanssa. Työryhmän saatua työnsä päätökseen, asia etenee koulutuslautakunnan               
päätettäväksi. Lautakunta voi halutessaan palauttaa asian valmisteltavaksi, esimerkiksi               
tiettyjen lisäselvitysten laatimiseksi. Koulutuslautakunta antaa oman kantansa             
kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Asian valmistelussa ja käsittelyssä on lisäksi                 
huomioitava hallintolain 41 §:ssä säädetty vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen             
sekä varmistettava, että käsittelyyn ei osallistu esteellisiä henkilöitä. 

 

1.3.1. Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen  

Päätettäessä kunnan kouluverkosta ei asian käsittelyssä katsota olevan varsinaisia                 
asianosaisia, joita tulisi kuulla siten kuin hallintolain 34 §:ssä säädetään asianosaisen                     
kuulemisesta. Valmistelussa tulee sen sijaan noudatettavaksi hallintolain 41 §:n                 
säännös vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan osallisille. Säännöksen           
taustalla on perustuslaista tuleva velvoite edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua                 
yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.               
Kun päätetään kunnan kouluverkosta, on lähtökohtaisesti kysymys asiasta, jonka                 
ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus useiden henkilöiden elinympäristöön,               
työntekoon tai muihin oloihin, joten 41 §:ää ei voi jättää huomiotta.  

 

Osallisille henkilöille tulee varata mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn                 
lähtökohdista ja tavoitteista sekä antaa tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Vaikka                   
osalliset on hallintolaissa määritelty henkilöiksi, voidaan osallisina pitää esimerkiksi                 
yhdistyksiä, joiden toiminta sivuaa valmisteltavana olevaa asiaa, jolloin yhdistyksellä                 
olisi mahdollisuus esittää mielipiteensä jäsenistön puolesta. Osallisille on varattava                 
vaikutusmahdollisuudet ilmoittamalla asian vireilläolosta sopivalla tavalla. Kunnassa             
harkitaan, mikä olisi asianmukainen ja riittävän tehokas ilmoittamistapa. Ilmoituksen                 
tulisi tavoittaa mahdollisimman kattavasti valmisteltavana olevan asian vaikutuspiirissä               
olevat henkilöt. Hyviä tapoja voivat olla lehti­ilmoitukset, tiedotteet kunnan kotisivuilla                   
sekä koteihin postitetut tiedotteet. 

 

Ilmoituksessa/tiedotteessa on mainittava, mistä asiasta on kysymys ja minkälaisia                 
vaikutuksia asialla saattaa olla asianomaisten oloihin. Päätettävänä oleva asia olisi siten                     
yksilöitävä keskeisiltä osiltaan. Ilmoituksessa olisi myös mainittava, miten ja minkä ajan                     
kuluessa viranomaiselle voidaan esittää asiaa koskevia tietoja, mielipiteitä ja                 
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kysymyksiä. Lisäksi ilmoituksessa tulisi selvittää, miten asian vaikutuspiiriin kuuluvat                 
henkilöt voivat saada asiasta lisätietoja. Ilmoituksessa tulisi olla viranomaisen nimi ja                     
tarvittavat yhteystiedot. 

 

Jos kouluverkkoasiaa valmisteltaessa järjestetään kuntalaisille avoimia tilaisuuksia             
kunnanvirastolla, koululla tai muussa sopivassa paikassa, tulisi kuulemistilaisuuksista               
tiedottaa riittävän laajasti. Ilmoituksen, tiedotteiden lähettämisten ja             
kuulemistilaisuuksien ajankohta on sovitettava siten, että osallisilla on vielä todellinen                   
mahdollisuus vaikuttaa asiaan. (Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa,           
Kuntaliitto 2011) 

 

2. Muita taustatietoja ja selvityksiä 

 

Varhaiskasvatuksessa tehdyt ratkaisut​: 

Kaivolinnan vuoropäiväkodin peruskorjaus 1995­96 

Rytikarin päiväkodin lakkauttaminen 1998  

Jussapäkin ja Juntonkankaan päiväkotien lakkauttaminen 2004  

Syväkankaan päiväkodin lakkauttaminen 2005  

Peruskorjatun Sauvosaaren koulun tiloihin avataan päiväkoti elokuussa 2007  

Marttalan päiväkodin lakkauttaminen 2007  

Marttalan päiväkodin avaaminen elokuussa 2011  

Möllärin päiväkodin lakkauttaminen elokuussa 2007  

Möllärinrannan avaaminen syksyllä 2007  

Tervaröllin päiväkodin laajentuminen läheisiin rivitaloasuntoihin maaliskuussa 2010, 
kesäkuussa 2013 ko. tilojen sulkeminen 

Peukun tilojen käyttö 2011­ 2013 

Ruutin esiopetuksen siirtyminen Koivuharjun koululta Ruutin päiväkotiin elokuussa 2013 

Kaivolinnan vuoropäiväkodin yhteydessä olleen ryhmiksen lakkauttaminen 31.12.2013 

Varhaiskasvatuskerhon avaaminen syksyllä 2014 Kaivolinnan vuoropäiväkodin 
yhteyteen 

Tervaröllin päiväkodin sulkeminen kesäkuussa 2015 
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Takajärven päiväkodin remontti kesä­syyskuussa 2015 

Vanhan Kivikon sulkeminen toukokuun lopussa 2015 ja uuden Kivikon päiväkodin 
avaaminen elokuussa 2015 

Takajärven päiväkodin esioppilaiden siirtyminen Takajärven koululta Syväkankaan 
koululle syksyllä 2015 

Toivolan päiväkodin toiminta siirtyi kaupungille 1.1.2016 

 

Perusopetuksessa tehdyt ratkaisut: 

Pajusaaren koulun lakkauttaminen 2005  

Sauvosaaren koulun peruskorjaus 2007  

Syväkankaan koulun peruskorjaus 2011 ja siihen liittyvä vuosiluokkien 7­9 opetuksen 
lakkauttaminen Sauvosaaren koulusta 

Takajärven koulun sulkeminen ja siirtyminen väistötiloihin Hepolan koululle 1.8.2015 
alkaen 

 

2.1. Rakennusten kunto  

Tarve tämän selvityksen tekemiseen on lähtenyt siitä, että kaupungin koulu­ ja                     
päiväkotitiloja on rakennuksina huonossa kunnossa ja niissä on tilanahtautta. Useat                   
koulu­ ja päiväkotikiinteistöt kaipaavat peruskorjausta. Takajärven koulun sulkeminen ja                 
siirtyminen väistötiloihin 1.8.2015 alkaen ja koulurakennuksen purkaminen 06/2016               
mennessä on lisännyt tilanahtautta kaikissa kouluissa. Useilla kiinteistöillä on                 
peruskorjaustarve tai ne lähestyvät sitä. Peruskorjaus on suositeltavaa tehdä 30­40                   
vuoden ikäiselle rakennukselle. Mitä pidemmälle korjaus siirtyy, sitä enemmän on                   
korjattavaa. Akuutteja peruskorjauskohteita ovat mm. Kaivolinnan vuoropäiväkoti,             
Karihaaran koulu ja Koivuharjun koulu. Peruskorjaustarvetta lähestyy myös Ruutin                 
päiväkoti ja Hepolan koulu. Lisää rakennuksista kohdassa 3.1.1.               
Varhaiskasvatusyksiköt​ ​ ja 3.2.2. Koulut. 
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2.2. Tilastokeskuksen ennuste vuosille 2014­2040 

Tilastokeskuksen ennusteen (16.9.2015) mukaan varhaiskasvatusikäisten (0­5           
vuotiaiden) lasten kokonaislukumäärä laskee jonkin verran vuosina 2014­2040.               
Ennusteen mukaan muutos on 50 lasta (1314>1264) eli laskua on noin 4%.                       
Keskimäärin 0­5 vuotiaiden lasten määrä laskee 11 lapsella vuodessa. Alimmillaan                   
varhaiskasvatusikäisiä on vuosina 2028­2029 1193 lasta, jonka jälkeen lapsimäärä                 
nousee keskimäärin 6 lapsella vuodessa.  

 

6­15­vuotiaiden lasten kokonaislukumäärä laskee vuosina 2014­2040. Ennusteen             
mukaan muutos on 127 lasta (2150>2023) eli laskua on noin 6%. Korkeimmillaan                       
perusopetusikäisiä on vuonna 2018 2222 lasta ja alimmillaan vuonna 2036 2001 lasta.                       
Keskimäärin perusopetusikäisiä on 2100 lasta. Suurin kasvu perusopetusikäisten               
kokonaislukumäärässä on ensi syksynä 2016 37 lasta. Kasvu jatkuu vuoteen 2020                     
(37<8<24<26<12). Poikkeuksena vuonna 2019 perusopetusikäisten määrä laskee 26               
lapsella. Vuoden 2020 jälkeen koululaisten määrä laskee keskimäärin 15 lapsella                   
vuodessa. Suurin lasku vuonna 2026 30 lasta.  

 

2.3.  Kemin 0­5 ja 6­15­vuotiaat  

Koulu­ ja päiväkotitilojen määrän tarpeellisuutta tarkasteltaessa otetaan huomioon, että                 
perusopetus kattaa 100 % ikäluokan lapsimäärästä, samoin esiopetus eli 6­vuotiaiden                   
varhaiskasvatus. 0 ­ 5 ­vuotiaiden varhaiskasvatuksen tarvetta tarkasteltaessa otetaan                 
huomioon lapsimäärien kehitys (noin 60% ikäluokasta) ja elokuussa 2015 valmistuneen                   
Kivikon päiväkodin vaikutukset. Myös yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat             
varhaiskasvatuksen kysyntään. 
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Taulukko 1. Kemin 0­5 ja 6­15­vuotiaat ikäluokittain (ennuste 16.9.2015).  

Kartta suuralueista sivulla 13. 

Suuralueet  2015  2020  2025  2030  2035  2040 

Sauvosaari             

0­5  256  406  347  263  220  240 

6­15  296  333  513  631  522  411 

Koivuharju             

0­5  303  319  307  304  302  302 

6­15  504  512  503  518  510  507 

Kivikko             

0­5  330  235  233  271  306  307 

6­15  606  594  475  385  413  477 

Syväkangas             

0­5  299  235  231  258  286  288 

6­15  534  545  444  384  403  450 

Hepola             

0­5  130  105  94  100  117  128 

6­15  213  222  196  165  160  178 

Kemi             

0­5  1318  1299  1212  1196  1231  1264 

6­15  2153  2206  2131  2083  2007  2023 

 

Ennusteen mukaan 10 vuodessa 0­5 vuotiaiden määrä laskee noin 100:lla (1318 >                       
1212) ja pysyy tällä tasolla seuraavat 10 vuotta, jonka jälkeen määrä kääntyy nousuun.                         
Suurimmat vaihtelut varhaiskasvatusikäisten lapsimäärissä ovat Sauvosaaren ja Kivikon               
suuralueilla. Sauvosaaressa varhaiskasvatusikäisten määrä tulee lisääntymään 5             
vuodessa 150 lapsella (256 < 406), jonka jälkeen määrä kääntyy taas laskuun ja palaa                           
nykyiselle tasolle vuonna 2030 (263).  
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Kivikon suuralueella kehitys on päinvastainen. Varhaiskasvatusikäisten määrä tulee               
vähenemään 5 vuodessa 100 lapsella (330 > 235) ja määrä pysyy tällä tasolla 10                           
vuotta, jonka jälkeen lapsimäärä nousee taas yli 300.  

Koivuharjun suuralueella 0­5 vuotiaiden määrä pysyy noin 300 lapsessa.  

Syväkankaan suuralueella määrä tulee laskemaan 5­10 vuodessa 60­70 lapsella (299                   
> 231), jonka jälkeen määrä nousee tasaisesti lähelle nykyistä (299 > 288).  

Hepolan suuralueella 0­5 vuotiaiden määrä laskee 5­10 vuodessa 25­35 lapsella                   
(130>105>94). Lapsimäärässä tapahtuu nousua 20 vuoden päästä (117<128). 

 

Ennusteen mukaan 5 vuodessa 6­15 vuotiaiden kokonaislukumäärä nousee noin 50:lla                   
(2153<2206), jonka jälkeen perusopetusikäisten määrä kääntyy laskuun keskimäärin 15                 
lapsella vuodessa. Suurimmat vaihtelut perusopetusikäisten lapsimäärissä ovat             
Sauvosaaren ja Kivikon suuralueilla.  

Sauvosaaren suuralueella koululaisten määrä tulee kaksinkertaistumaan 10­15             
vuodessa (296<513<631). Tämän jälkeen määrä kääntyy laskuun mutta pysyy selvästi                   
korkeampana verrattuna nykyiseen vuoden 2015 perusopetusikäisten määrään. Kasvua               
on yhä 100­200 lasta verrattuna nykytilanteeseen. 

Kivikon suuralueella lapsimäärän kehitys on päinvastainen. Perusopetusikäisten määrä               
pysyy yli 600 lapsen muutaman vuoden, jonka jälkeen koululaisten määrä kääntyy                     
selvään laskuun. Suurimmillaan lapsimäärä on vuonna 2018 630 lasta ja alimmillaan                     
vuonna 2030 385 lasta. Reilussa 10 vuodessa Kivikon suuralueella perusopetusikäisten                   
määrä laskee 245 lapsella. Keskimäärin koululaisten määrä laskee 20 lapsella                   
vuodessa vuoteen 2030 asti, jonka jälkeen määrä nousee noin 10 lapsella vuodessa                       
ollen vuonna 2040 477, joka on noin 150 lasta vähemmän kuin nykyään. 

Koivuharjun suuralueella perusopetusikäisten määrä pysyy noin 500 lapsessa.  

Syväkankaan suuralueella koululaisten määrä kääntyy laskuun 5 vuoden päästä ja 10                     
vuoden päästä koululaisia on 90 vähemmän kuin tällä hetkellä (534<545>444).                   
Alimmillaan lapsimäärä on vuonna 2031 383 lasta, jonka jälkeen määrä kääntyy                     
nousuun ollen vuonna 2040 450 lasta. Koululaisten määrä laskee Syväkankaan                   
suuralueella nykytasosta noin 80 lapsella. 

Hepolan suuralueella perusopetusikäisten määrä pysyy yli 200 lapsen 10 vuotta ollen                     
korkeimmillaan vuonna 2017 230 lasta. Alimmillaan lapsimäärä on vuonna 2033 158                     
lasta, joten koululaisten määrä laskee noin 80:lla 15 vuodessa. Tämän jälkeen määrä                       
kasvaa vuoteen 2040 mennessä 178 lapseen. 
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Taulukko 2. Kemin kaupungin 7 ­ ja 15­vuotiaat​ ​16.9.2015. 

Kartta suuralueista sivulla 13.  

Suuralueet  2015  2020  2025  2030  2035  2040 

Koivuharju             

7­vuotiaat  61  41  51  50  50  50 

15­vuotiaat  51  51  50  55  54  53 

Kivikko             

7­vuotiaat  66  40  37  38  45  51 

15­vuotiaat  60  57  69  43  39  43 

Sauvosaari             

7­vuotiaat  29  29  66  55  42  35 

15­vuotiaat  26  41  29  70  67  53 

Syväkangas             

7­vuotiaat  55  47  37  38  43  47 

15­vuotiaat  52  73  63  42  39  42 

Hepola             

7­vuotiaat  19  19  17  15  16  20 

15­vuotiaat  19  19  29  19  17  16 

Kemi  229  175  207  196  196  203 

 

Koivuharjun suuralueella 7­vuotiaiden määrä on suurin tänä syksynä 2015 ollen 61                     
lasta. Seuraavana syksynä 2016 määrä on 52. Koulutulokkaiden määrä vaihtelee 61­41                     
lapsen välillä ollen keskimäärin 50 lasta vuosittain. 15­vuotiaiden peruskoulun                 
päättävien määrä vaihtelee 63­40 välillä ollen keskimäärin 52 lasta vuosittain.                   
Ennusteen mukaan Koivuharjun suuralueella peruskouluikäisten lukumäärä tulee             
pysymään tasaisena ja koulutulokkaiden ja peruskoulunsa päättävien määrässä ei ole                   
juurikaan eroja. 
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Kivikon suuralueella 7­vuotiaiden määrä on suurimmillaan muutaman vuoden               
(66>60<67>56<61). Vuoden 2020 jälkeen koulutulokkaiden määrä laskee selvästi ollen                 
keskimäärin 42 lasta. Alhaisimmillaan koulutulokkaita on 37 vuosina 2025­2030, jonka                   
jälkeen määrä nousee 10 vuodessa reilulla 10 lapsella ollen vuonna 2040 51 lasta.                         
Koulutulokkaiden määrä tulee olemaan vuoden 2020 jälkeen 20­30 lasta vähemmän                   
vuosittain kuin nykyään. 15­vuotiaiden peruskoulunsa päättävien määrä on suurempi                 
kuin koulutulokkaiden määrä vuoteen 2030 asti. Keskimäärin peruskoulunsa päättäviä                 
on 60 ja koulutulokkaita 47. Vuosien 2020­2030 peruskoulunsa päättäviä on 15­20 lasta                       
enemmän peruskoulunsa aloittavia. Tämän jälkeen ero hieman tasoittuu. Ennusteen                 
mukaan Kivikon suuralueella peruskouluikäisten lukumäärä tulee laskemaan selvästi               
vuoden 2020 jälkeen. 
 
Sauvosaaren suuralueella 7­vuotiaiden määrä yli kaksinkertaistuu alle 10 vuodessa.                 
Vuoteen 2021 asti koulutulokkaita on keskimäärin 33 (vaihtelu 22­43). Tämän jälkeen                     
määrä kasvaa usean vuoden ajan rajusti ollen keskimäärin 65 lasta. Koulutulokkaiden                     
määrä kääntyy laskuun vuonna 2029 ollen keskimäärin 43 lasta. Vuonna 2030                     
koulutulokkaita on 55 ja 10 vuoden päästä vuonna 2040 35 lasta. Peruskoulunsa                       
päättävien määrä on keskimäärin 33 lasta vuoteen 2030 asti (vaihtelu 26­46), jonka                       
jälkeen määrä yli kaksinkertaistuu ollen 70­60 välillä. Sauvosaaren suuralueella                 
koulutulokkaita on vuoden 2022 jälkeen kaksinkertainen määrä peruskoulunsa               
päättäviin verrattuna.Vuoden 2030 jälkeen tilanne kääntyy toisinpäin. Peruskoulunsa               
päättäviä on vuosittain keskimäärin 20 enemmän kuin koulutulokkaita (64>45).                 
Ennusteen mukaan 10 vuoden sisällä Sauvosaaren suuralueella peruskouluikäisten               
määrä on  200­300 lasta enemmän kuin nykyään.  
 
Syväkankaan suuralueella 7­vuotiaiden määrä on suurin vuonna 2017 61 lasta. Vuosina                     
2015­2020 koulutulokkaita on keskimäärin 53 lasta. Vuosina 2021­2031               
koulutulokkaiden määrä vähenee ollen keskimäärin 38 lasta. Tämän jälkeen                 
7­vuotiaiden määrä kääntyy nousuun ollen vuonna 2040 47 lasta. Peruskoulunsa                   
päättävien määrä on suurin vuonna 2020 73 lasta ja pienin vuonna 2019 37 lasta.                           
Keskimäärin 15­vuotiaita on Syväkankaan suuralueella 56 lasta 2028 asti, jonka jälkeen                     
määrä laskee alimmillaan 39 lapseen keskiarvon ollessa 44 lasta. 15­vuotiaita on                     
vuosina 2020­2028 keskimäärin 58 lasta (vaihtelu 73­49) ja 7­vuotiaita keskimäärin 39                     
lasta (vaihtelu 41­37), joten peruskoulunsa päättäviä on noin 20 lasta enemmän kuin                       
koulutulokkaita. Tämän jälkeen 7 ­ja 15­vuotiaiden määrä tasoittuu ollen keskimäärin 42                     
lasta. Ennusteen mukaan Syväkankaan suuralueella peruskouluikäisten määrä laskee               
jonkin verran nykytasosta. 
 
 



11 

Hepolan suuralueella 7­vuotiaita on vuonna 2017 26 lasta ja vuonna 2018 28 lasta.                         
Muuten koulutulokkaiden määrä vaihtelee 15­20 välillä vuoteen 2040 keskiarvon ollessa                   
16 lasta. Keskimäärin 15­vuotiaiden määrä on hieman suurempi 21 lasta kuin                     
7­vuotiaiden määrä 18 lasta vuoteen 2035 asti. Tämän jälkeen tilanne kääntyy                     
toisinpäin. Ennusteen mukaan Hepolan suuralueen peruskouluikäisten määrä laskee               
jonkin verran nykyisestä. 
 

Peruskouluikäisten kokonaislukumäärä on vuonna 2015 1939 lasta, ikäluokan keskiarvo                 
215 lasta. Ennusteen mukaan kokonaislukumäärä kasvaa hieman noin 10 vuoden ajan                     
(1939<1954<1981<2005<2021<2000<1975<1974<1947) ollen suurimmillaan vuonna       
2019 2021 lasta, mikä on 82 lasta enemmän kuin vuonna 2015. Vuoden 2024 jälkeen                           
peruskouluikäisten kokonaislukumäärä on pienempi kuin nykytaso 1939 lasta               
(1931>1924>1898>1855<1866<1892>1886>1863>1843>1826>1817>1807>1803= 
1803=1803<1809<1819). Kokonaislukumäärä laskee vuosittain ollen vuonna 2040 120               
lasta vähemmän kuin vuonna 2015 ja 202 lasta vähemmän kuin vuonna 2019, jolloin                         
peruskouluikäisiä on eniten (2021 lasta). Vuosina 2024­2040 peruskouluikäisiä on                 
ikäluokassa 210­200 välillä. 

 

Nykyisin oppilaita varten on ikäluokkaa kohden perustettu 9­10 opetusryhmää                 
vuosiluokilla 1­9. Mikäli lapset sijoittuvat tasaisesti jokaiseen yhdeksään ryhmään,                 
merkitsee se, että pienimmässä ikäluokassa 172 lasta (9­vuotiaat vuonna 2022) lapsia                     
olisi 19 jokaisessa ryhmässä. Suurimmassa ikäluokassa 244 lasta (12­vuotiaat vuonna                   
2019) lapsia olisi ryhmää kohden 27 lasta ryhmien määrän ollessa yhdeksän.  

 

7­vuotiaiden keskiarvo on 207 lasta. Suurin koulutulokkaiden määrä on vuonna 2017                     
234 lasta ja pienin määrä vuonna 2020 175 lasta. Alle 200:n jäädään vuosina                         
2029­2038. Mikäli lapset sijoittuvat tasaisesti jokaiseen yhdeksään ryhmään,               
pienimmässä 7­vuotiaiden ikäluokassa (175) lapsia olisi 19,4 jokaisessa ryhmässä                 
(19­20). Suurimmassa ikäluokassa (234) lapsia olisi ryhmää kohden 26 lasta ryhmien                     
määrän ollessa yhdeksän.  

 

15­vuotiaiden keskiarvo 213 lasta. Suurin peruskoulunsa päättävien määrä on vuonna                   
2022 251 lasta ja pienin vuonna 2028 182 lasta. Mikäli lapset sijoittuvat tasaisesti                         
yhdeksään ryhmään, pienimmässä ikäluokassa (182) lapsia olisi 20,2. Suurimmassa                 
ikäluokassa (251) lapsia olisi 27,8 yhdeksällä ryhmällä laskettuna ja 25,1 10 ryhmällä ja                         
22,8 11 ryhmällä laskettuna. Pääsääntöisesti opetusryhmiä ikäluokassa pitää olla                 
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yhdeksän tai 10 mutta suurimmissa ikäluokissa tarvittava ryhmien määrä on jopa 11. 

 

Koivuharjun suuralueella sijaitsevat Karihaaran ja Koivuharjun koulut. Kivikon               
suuralueelta ohjaudutaan Kivikon ja Karihaaran kouluihin. Syväkankaan suuralueella               
sijaitsevat Syväkankaan ja Takajärven koulut. Molempiin kouluihin tulee oppilaita myös                   
Kivikon suuralueelta Takajärven ja Tervaharjun kaupunginosista. Sauvosaaren             
suuralueelta ohjaudutaan Sauvosaaren ja Syväkankaan kouluihin ja Hepolan               
suuralueelta Hepolan kouluun. Suuralueet karttapohjalla esitetty seuraavalla sivulla. 
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2.4.  Tilojen tarkoituksenmukaisuus kouluissa ja päiväkodeissa  

Koulujen ja päiväkotien tiloja tarkasteltaessa on otettava huomioon oppimisympäristö                 
laajasti. Muutos­ ja perusparantamistyö ei kosketa ainoastaan rakennuksia, vaan                 
huomioon on otettava myös koulun/päiväkodin piha välitunti­ ja leikkialueena,                 
liikuntapaikkana ja alueen asukkaiden lähiliikuntapaikkana. 

 

Sekä päiväkoti­ että koulurakennukset ovat suurelta osin vanhoja, ja suurimman osan                     
rakennusten peruskorjauksesta on kulunut yli 30 vuotta. Tilat eivät nykyisellään vastaa                     
nykypäivän kasvatuksen ja opetuksen tarpeita. Nykyisen ja tulevan opetussuunnitelman                 
vaatimukset ovat hyvin erilaiset kuin ne vaatimukset, jotka ovat olleet voimassa                     
päiväkotien ja koulujen rakentamisten ja peruskorjausten aikana. Koko toimintakulttuuri                 
on muuttunut. Nykyiset tilat ovat joustamattomia ja mitoitettu vanhojen                 
opetussuunnitelmien vaatimusten ja opetuskäytänteiden mukaisesti. Tilojen           
varustelutaso ei ole nykyajan vaatimusten tasolla. 

 

Lisääntynyt opetuksen monimuotoisuus vaatii erityisiä ja erikokoisia tiloja. Uudet                 
opetussuunnitelmat edellyttävät tilojen muunneltavuutta, joustavaa käyttöä ja moderneja               
opetusvälineitä. Tilojen pitää antaa mahdollisuudet lasten ja oppilaiden joustaviin                 
ryhmittelyihin. Myös erikoisluokkatiloja tarvitaan yksilöidymmin ja enemmän. Esim.               
musiikin opetus ei enää ole mielekästä tavallisessa kotiluokassa.  

 

Perusopetuksen lisäksi kouluissa järjestetään muutakin toimintaa esim. kerhoja ja                 
aamu­ ja iltapäivätoimintaa. Nämäkin toiminnat vaativat omat tilansa. Nykyiset tilat                   
toimivat kehnosti kolmannen sektorin ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa                 
toteutetussa yhteistyössä. Koulu voisi olla paikka, jossa päivä jatkuu harrastusten                   
parissa. 

 

Kivikon ja Sauvosaaren päiväkodit sekä Syväkankaan esiopetusryhmät toimivat koulun                 
yhteydessä, muut erillään. Tavoitteena on, että koulut ja päiväkodit sijoitetaan toistensa                     
välittömään läheisyyteen. Tällä tavoitellaan toiminnan ja tilojen käytön synergiaetuja ja                   
lasten luontevaa siirtymistä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Näin taataan             
lapsen ehyt opinpolku. 

 

Takajärven koulu toimii väistötiloissa Hepolan koululla 08/2015 alkaen ja suunnitelmia                   
tai ratkaisuja Takajärven koulun mahdollisista uusista tiloista ole vielä tehty.  
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2.5. Peruskorjausten ja uudisrakennusten kustannusarviot 

Kustannusarvioita on haasteellista tehdä ilman suunnitelmia. Uudisrakentamisen neliö               
kustannushinta on n. 2500€/m2 koulurakentamisessa. Esimerkiksi Takajärven koulun               
kokoisen kiinteistön uudisrakentaminen tulisi maksamaan n. 8 milj. €. Peruskorjauksen                   
kustannus riippuu täysin työn laajuudesta, kohteen lähtötasosta, rakenteista ja                 
muutostarpeesta. Haastavassa kohteessa peruskorjaaminen voi tulla jopa             
uudisrakentamista kalliimmaksi. 

 

2.6. Vaihtoehdot 

Vaihtoehtoisia palvelunjärjestäjiä ei ole perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksessa on             
vaihtoehtoisena palveluntarjoajana mahdollista käyttää yksityisiä palveluntuottajia.           
Toimitilojen ei tarvitse olla kaupungin suorassa omistuksessa. Tiloja voi vuokrata                   
markkinoilta, yksityisen/julkisen sektorin kumppanuus­/elinkaarimallit, yhteistyö toisten           
toimijoiden kanssa (julkiset yhteisöt, kuntayhtymät). 
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3. Nykytilanne 

3.1. Varhaiskasvatus   

Kemissä on tammikuussa 2016 toiminnassa 11 päiväkotia. Kolme yksikköä toimii                   
vuokratiloissa, muut kiinteistöt ovat kaupungin tilapalvelun hallinnassa. Omassa               
kodissaan työskentelee 17 perhepäivähoitajaa. 

 

Taulukko 3. Päiväkodit ryhmittäin. 

Päiväkoti  Alle 
3­vuotiaat 

3­5 vuotiaat  esiopetus  integroitu 
päiväkoti 
ryhmä 

varhais­ 
kasvatus­ 
kerho 

Marttala  1  1       

Toivola  1  2  3     

Ruutti  1  2  2     

Sauvosaari    1  1  1   

Möllärinranta  1  1       

Kaivolinna  2  2      2 

Peurasaari  1  1       

Möylynlehto  1  1       

Hepola    1  2     

Takajärvi  1  2       

Kivikko  2  2  4     

Syväkankaan 
koulun esiopetus 

    5     

Yhteensä  11  16  17  1  2 

 

Päiväkotipaikat täytetään hakemusten perusteella mahdollisuuksien mukaan perheen             
toiveiden mukaisesti. Välttämättä hoitopaikkaa ei voida osoittaa perheen asuinalueelta                 
varsinkaan kesken toimintakauden.  
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3.1.1.  Varhaiskasvatusyksiköt  

Taulukko 4. Hoitopaikkojen lukumäärä 1.1.2016 

Päiväkoti  Alle 
3­vuotiaat 

3­5 vuotiaat  esiopetus  integroitu 
päiväkotiryhmä 

varhais­ 
kasvatus­ 
kerho 

Marttala  12  21       

Toivola  16  56  40     

Ruutti  12  42  26     

Sauvosaari  ­  28  20  12   

Möllärinranta  16  21       

Kaivolinnan 
vuoropäiväkoti 

36  63      36 

Peurasaari  12  21       

Möylynlehto  12  28       

Hepola  ­  21  26     

Takajärvi  12  56       

Kivikko  32  56  52     

Syväkankaan 
koulun esiopetus 

    64     

Yhteensä  160  413  228  12  36 
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Hepolan päiväkoti 

 

Omistus: Stora Enso Oyj  

Käyttötarkoitus: päiväkoti  

Valmistumisaika: 1976 

Sijainti: Kuusikontie 1, 94830 Kemi  

Pinta­ala: kerrosala 470 m2, huoneistoala 440 m2 

Päiväkoti on hyvässä kunnossa. 

 

Kaivolinnan vuoropäiväkoti​, sr­1 

 

Omistus: Kemin kaupunki  

Käyttötarkoitus: vuoropäiväkoti  

Valmistumisaika: 1936 

Sijainti: Kirkkopuistokatu 13, 94100 Kemi  

Pinta­ala: kerrosala 1243 m2, huoneistoala 1067 m2 
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Rakennuksessa on todettu kosteusvaurioita ja sisäilmaongelmia. Rakennus on               
peruskorjaustarpeessa. Rakennukseen ei ole tehty peruskorjaussuunnitelmaa. Karkea             
kustannusarvio peruskorjaukselle pohjautuen neliömääriin on 1,4 M€ (neliöhinta               
1300€/m2). Kaivolinnassa on riski, että alapohjaa ei saada pysymään riittävän kuivana                     
peruskorjauksen jälkeen.  

 

Koivuharjun Toivolan päiväkoti​, sr 

 

 

Omistus: Toivola­Luotola Setlementti  

Käyttötarkoitus: päiväkoti  

Valmistumisaika: 1933  

Sijainti: Toivolankatu 6, 94100 Kemi  

Pinta­ala: vuokrattua tilaa 1133 m2 (koko talon kerrosala 1400 m2) 

 

Koivuharjun Toivolan päiväkodissa on neliöitä noin 1100. Alunperin päiväkodissa oli                   
kaksi ryhmää, mutta viime vuosina toiminta on laajentunut kolmeen kerrokseen ja                     
neljään ryhmään. Tiloja on saneerattu entisistä asunnoista ja kansalaisopiston                 
luokkatiloista. Lukuisat portaat, ahtaat käytävät ja päiväkotikäyttöön sopimattomat tilat                 
työllistävät ja tuovat mukanaan turvallisuusriskejä. Tilojen kunto on kohtalainen.                 
Piha­alue on riittävän suuri, mutta keväisin pitkään märkä puutteellisen salaojituksen                   
vuoksi. Pihalle tarvitaan turvaportti ja aita kaipaa uusimista.  

 

 



20 

Marttalan päiväkoti 

 

Omistus: Kiinteistö Oy Itätuuli  

Käyttötarkoitus: päiväkoti 

Valmistumisaika: 1979   

Sijainti: Taaplaajankatu 5, 94200 Kemi 

Pinta­ala: huoneistoala 287 m2 

Marttalan päiväkoti toimii vuonna 1979 valmistuneen kerrostalon alakerrassa, neliöitä                 
on 287. Marttala oli pois päiväkotikäytöstä muutaman vuoden, mutta remontin jälkeen                     
vuonna 2012 se otettiin uudelleen käyttöön. Marttalan tilat on pienet ja siellä on havaittu                           
sisäilmaongelmia. Piha­alue on pieni ja hiekkainen, ei juurikaan nurmialuetta.  

 

Möllärinrannan päiväkoti 
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Omistus: Kiinteistö Oy Möllärintalo 

Käyttötarkoitus: päiväkoti  

Valmistumisaika: 1976 

Sijainti: Kirkkopuistokatu 21, 94100 Kemi  

Pinta­ala: huoneistoala 230 m2 

Päiväkoti toimii kerrostalon alakerrassa. Sijainti on hyvä, tilat ovat ahtaat.  

 

Möylynlehdon päiväkoti 

 

Omistus: Kemin kaupunki  

Käyttötarkoitus: päiväkoti  

Valmistumisaika: 1978 

Sijainti: Lipontie 12, 94700 Kemi  

Pinta­ala: kerrosala 394 m2, huoneistoala 340 m2 

Rakennukseen tulee uusia vesikate. Ilmastointia on parannettu 2014. Lämmönvaihdin 
tulee uusia ja automatiikkaa on parannettava. 
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Peurasaaren päiväkoti 

 

Omistus: Kemin kaupunki  

Käyttötarkoitus: päiväkoti  

Valmistumisaika: 1985 

Sijainti: Miilukatu 2, 94720 Kemi  

Pinta­ala: kerrosala 535 m2, huoneistoala 467m2 

Rakennuksessa on ollut sisäilmaongelmia, joita on korjattu useaan otteeseen                 
2013­2014. Rakennus on tällä hetkellä poistettu Kemin kaupungin sisäilmatyöryhmän                 
seurannasta. 

 

Ruutin päiväkoti 
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Omistus: Kemin kaupunki  

Käyttötarkoitus: päiväkoti  

Valmistumisaika: 1948, saneerattu päiväkodiksi 1983 

Sijainti: Härkösenkatu 1, 94100 Kemi 

Pinta­ala:  kerrosala 844 m2, huoneistoala 797 m2 

 

Toiminta jakautuu kolmeen kerrokseen, neliöitä käytössä on 681. Ruutin päiväkoti on                     
kohtalaisen hyvässä kunnossa; vuonna 1997 on tehty maalauksia ja vaihdettu ikkunat ja                       
2008­2009 on maalattu sisäseinät sekä asennettu ilmanvaihtoa parantamaan               
huippuimureita. Toiminnan jakautuminen kolmeen kerrokseen on haastavaa; lapsilla on                 
paljon portaita kuljettavana ja esim. ruoat kannetaan keittiöstä kellarissa ja talon                     
toisessa kerroksessa sijaitseviin ryhmätiloihin. Henkilökunnan pukuhuoneet sijaitsevat             
myös kellaritiloissa. Piha­alue on hyvä, tilaa on paljon ja piha on kesäisin vehreä.  

Peruskorjauksesta ei mainintaa, mutta parannuksia kiinteistöön on tehty.               
Rakenteellisesti hyvässä kunnossa. Talotekniikka välttävässä kunnossa.  

­ Kellariin nousee kapillaarista kosteutta 

Rakennukseen ei ole tehty peruskorjaussuunnitelmaa. Karkea kustannusarvio             
peruskorjaukselle pohjautuen neliömääriin on 1,1 M€ (neliöhinta 1300€/m2). Ruutissa                 
on riski, että alapohjaa ei saada pysymään riittävän kuivana peruskorjauksen jälkeen.  

 

Sauvosaaren päiväkoti 

 

 

Sauvosaaren päiväkoti toimii Sauvosaaren koulun tiloissa, joka on peruskorjattu 2006. 
Päiväkodin tiloissa on huomioitu erityislasten tilantarpeet. 
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Takajärven päiväkoti 

 

 

Omistus: Kemin kaupunki  

Käyttötarkoitus: päiväkoti  

Valmistumisaika: 1982 

Sijainti: Oklaholmankatu 20, 94700 Kemi  

Pinta­ala: kerrosala 669 m2, huoneistoala 588 m2 

Ulkopuolen maalaus on tehty 2012. Sisäpuolen perusparannus valmistuu osittain 2015,                   
sitä jatketaan 2016. Salaojitus tehdään 2016, samassa yhteydessä piha                 
perusparannetaan. 

 

Uusi Kivikon päiväkoti 
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Omistus: Kemin Teollisuuskylä Oy 

Käyttötarkoitus: päiväkoti  

Valmistumisaika: 2015 

Sijainti: Sammonkatu 1, 94600 Kemi  

Pinta­ala: kerrosala 1914 m2, huoneistoala 1798 m2 

Valmistunut elokuussa 2015. Uudisrakennus. Kivikon päiväkodin           
rakentamiskustannukset ovat olleet 2370€/m2 + suunnittelukustannukset = 2415€/m2. 

 

Kaavio 1. Tilaa huoneistoneliö (hum2)/lapsi Kemin päiväkodeissa uuden Kivikon 
päiväkodin käyttöönoton jälkeen.  

 

3.1.2. Henkilöstö 

Kemin kaupungin päiväkodeissa työskentelee yhteensä n. 150 henkilöä sekä omassa 
kodissaan 17 perhepäivähoitajaa. 
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3.2. Perusopetus  

Kemin kaupungissa annetaan perusopetusta seitsemässä kouluyksikössä: Hepolan 
koulussa (1­9), Syväkankaan koulussa (1­9), Takajärven koulussa (1­6), Sauvosaaren 
koulussa (1­6), Kivikon koulussa (1­5), Koivuharjun koulussa (1­5) ja Karihaaran 
koulussa (1­9).  

 

3.2.1. Oppilaaksiottoalueet 

 
Oppilaaksi ottamisen perusteet 1. luokalle siirryttäessä 
 
Koulutuslautakunta 25.09.2013 § 68 
 
Perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjä osoittaa lähikoulun eli lain                 
idea on keskitetty oppilaaksi ottaminen. Lähikoulu voidaan osoittaa oppilaalle                 
toistaiseksi tai määräajaksi. Lähikoulua osoitettaessa opetuksen järjestäjän on               
huomioitava, että lähikoulu on turvallisen matkan päässä ja mahdollisimman lähellä                   
(PoL 6 §). Lähikoulu ei välttämättä kuitenkaan tarkoita fyysisesti lähintä koulua silloin,                       
kun alueella sijaitsee useita kouluja ja oppilaita on paljon. Mikäli koulu sijaitsee kaukana                         
tai on turvattoman matkan päässä, se voidaan osoittaa lähikouluksi järjestämällä                   
koulukuljetus (PoL 32 §).  
 
Lähikoulua osoitettaessa on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että se on oppilaalle                     
turvallinen (PoL 29 §). Lähikouluksi ei ilman huoltajan suostumusta saa osoittaa koulua,                       
jossa PoL:n 31 § 3 momentin nojalla peritään oppilaalta maksuja, eikä koulua, jossa                         
kunnan päätöksen tai opetuksen järjestämisluvan perusteella noudatetaan erityistä               
maailmankatsomuksellista tai pedagogista  järjestelmää. 
 
Opetuksen järjestäjällä voi olla myös omia oppilaaksi ottoa koskevia sääntöjä, joita on                       
kaikkiin oppilaisiin hallintolain mukaisesti yhdenvertaisesti sovellettava.  
 
Mikäli huoltaja ei halua lastaan kunnan osoittamaan lähikouluun, hän voi hakea lapselle                       
koulupaikkaa toisesta koulusta, jonne lapsella on mahdollisuus päästä, jos koulussa on                     
tilaa. Oppilaita toissijaiseen kouluun valittaessa tulee noudattaa yhdenvertaisia               
valintaperusteita, perusteet päätetään ja ilmoitetaan ennalta.  
 
Kunta voi aina päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti                   
kunnassa asuvia lapsia. Muualla kuin ylläpitäjäkunnassa asuvan oppilaaksi ottamiselle                 
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voidaan asettaa ehdoksi esimerkiksi se, että huoltaja vastaa kuljetuksen järjestämisestä                   
ja kustannuksista. 
 
Opetuksen järjestäjä voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä               
opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Tällainen syy voi               
esimerkiksi olla oppilasmäärän merkittävä muutos alueella, koulun lakkauttaminen tai                 
vuokrakiinteistöstä luopuminen. Oppilaaseen liittyvistä syistä tehtävä koulun             
vaihtaminen edellyttää, mikäli mahdollista, yhteisymmärrystä oppilaan huoltajien             
kanssa. 
 
Oppilaaksiottopäätökseen voidaan hakea muutosta aluehallintovirastolta (hallintovalitus           
14 pv), mikäli oppilaaksiottoperusteita ja lainsäädäntöä ei ole noudatettu tai niitä ei ole                         
sovellettu yhdenvertaisesti muihin koulutukseen hakeneisiin nähden.           
Oppilaaksiottoperusteiden sisältöön ei voida hakea muutosta, valitusmenettely koskee               
ainoastaan oppilaaksiottopäätöksiä. Oppilaaksiottoperusteisiin puututaan vain, mikäli ne             
ovat ristiriidassa ylemmänasteisen määräyksen, asetuksen tai lain kanssa. 
 
Kemin kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen, jonka sisällä oppilaat ohjataan                 
kouluihin siten, että aloittavien ryhmien koot ovat toiminnan kannalta                 
tarkoituksenmukaisia, pedagogisesti toimivia ja taloudellisesti järjestettyjä. Käytännössä             
ohjaaminen on tapahtunut ja tulee jatkossakin tapahtumaan kolmella eri alueella;                   
alueilla ei kuitenkaan ole tarkkoja rajoja: 
 
­  pohjoisen alueen koulut: Karihaara, Kivikko ja Koivuharju 
­  keskialueen koulut: Sauvosaari, Syväkangas ja Takajärvi 
­  eteläisen alueen koulu: Hepola 
 
Koulutoimen johtosäännön 8 §:n mukaan rehtori päättää oppilaaksi ottamisesta.  
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3.2.2. Koulut 

 

Karihaaran koulu 

Karihaaran koulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on 22 perusopetusryhmää                 
vuosiluokilla 1­9. Oppilaita on 451. Koulussa on poikkeuksellisesti 2 opetusryhmää 3.                     
luokalla sekä 1.­2. yhdysluokka. Koulussa on kaksi rakennusta.  

 

rakennus A (4 krs), sr­2 

 

 

rakennus B (1 krs) 
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Omistus: Kemin kaupunki  

Käyttötarkoitus: perusopetus  

Sijainti: Karpinpolku 2, 94200 Kemi  

Rakennettu: A 1949 ja B 1979, A peruskorjattu 1982  

Pinta­ala: kerrosalat A 4405 m2  ja B 2225 m2  

Rakenteellisesti tyydyttävässä kunnossa. Talotekniikka huonossa kunnossa.  

­ Ilmanvaihto ja lämmitys  

­ peruskorjaus ajankohtainen 

­ B rakennuksessa on todettu sisäilmaongelmia, ulkoseinissä on halkeamia 

Rakennukseen ei ole tehty peruskorjaussuunnitelmaa. Karkea kustannusarvio             
peruskorjaukselle pohjautuen neliömääriin on 8,6 M€ (neliöhinta 1300 €/m2). Tässä ei                     
ole huomioitu mahdollista lisärakentamista, jonka neliöhinta on 2400­2500 €/m2.                 
Karihaaran koulun peruskorjauksen yhteydessä on syytä tutkia urheilukentän               
huoltotilojen ja Karihaaran nuorisotilojen kytkemistä koulutiloihin, esim.             
monikäyttötiloina. 
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Koivuharjun koulu 

Kivikon koulun Koivuharjun yksikkö on yksisarjainen koulu, jossa on 5                   
perusopetusryhmää. Opetusta annetaan vuosiluokille 1­5. Oppilaita on 101. Koulu                 
koostuu kolmesta rakennuksesta.  

 

rakennus A ( 1 krs) , sr 

 

Omistus: Kemin kaupunki  

Käyttötarkoitus: perusopetus, (yksi kotiluokka, ruokasali, liikuntasali, terveydenhoitajan             
huone/pienryhmätila, teknisen työn luokka, keittiö, pukuhuone, yksi henkilökunnan wc ja                   
yksi oppilaiden wc)  

Valmistumisaika: 1907, peruskorjattu 1992 

Sijainti: Vanhakatu 15, 94100 Kemi  

Pinta­ala: kerrosala 422 m2 
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rakennus B (2 krs), sr­2  

 

Omistus: Kemin kaupunki  

Käyttötarkoitus: perusopetus (neljä kotiluokkaa, tietokoneluokka, eteinen, kahdeksan             
varastoa, opettajainhuone ja yksi henkilökunnan wc)  

Valmistumisaika: 1945  

Sijainti: Vanhakatu 15, 94100 Kemi 

Pinta­ala: kerrosala 465 m2 

 

rakennus C (WC­rak) 

 

Omistus: Kemin kaupunki  

Käyttötarkoitus: WC­siivous,sosiaalitila, (oppilaiden wc:t pojille 4 kpl ja tytöille 4 kpl,                     
siistijän sosiaalitila ja pyykkitila)  



32 

Valmistumisaika: 1981  

Sijainti: Vanhakatu 15, 94100 Kemi  

Pinta­ala: kerrosala 76 m2 

Koivuharjun koulun rakennukset ovat rakenteellisesti välttävässä kunnossa.             
Talotekniikka on välttävässä kunnossa.  

­ kattojen uusiminen A ja B, C­rakennus kärsinyt vesivaurion 2014, rakennus on tällä                         
hetkellä korvattu vuokrakonteilla.  

­ valaistus  

­ turvallisuus  

­ peruskorjaus kiinteistöjen osalta suositeltavaa  

Rakennuksiin ei ole tehty peruskorjaussuunnitelmaa. Karkea kustannusarvio 
peruskorjaukselle pohjautuen neliömääriin on 1,25 M€ (neliöhinta 1300€/m2). 

 

Kivikon koulu 

Kivikon koulu on kaksisarjainen koulu, jossa on 10 perusopetusryhmää. Opetusta 
annetaan vuosiluokille 1­5. Oppilaita on 252. 

 

Omistus: Kemin kaupunki  

Käyttötarkoitus: perusopetus  

Valmistumisaika: 1963, peruskorjattu 2002 

Sijainti: Kiveliönkatu 31, 94600 Kemi  

Pinta­ala: kerrosala 2376 m2 
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Rakenteellisesti hyvässä kunnossa. Talotekniikka hyvässä kunnossa. 

 

Takajärven koulu 

Takajärven koulu on kaksisarjainen koulu, jossa on 11 perusopetusryhmää vuosiluokilla                   
1­6. Oppilaita on 215. Takajärven koulu toimii väistötiloissa Hepolan koululla. Kaikki                     
oppilaat ovat koulukuljetuksessa. Takajärven koulurakennus ja liikuntasali puretaan               
kesäkuuhun 2016 mennessä. 

 

Omistus: Kemin kaupunki  

Käyttötarkoitus: perusopetus  

Valmistumisaika: 1977 

Sijainti: Oklaholmankatu 18, 94700 Kemi  

Pinta­ala: kerrosala 2465 m2, liik.sali 668 m2, vss 144 m2 

Rakennuksissa on rakennusteknisiä riskirakenteita, joista on aiheutunut             
sisäilmaongelmia. Korjaustoimenpiteistä huolimatta tilanne ei ole muuttunut sisäilman               
laadun suhteen. Rakennukset on esitetty purettavaksi vuoden 2016 kesäkuun alkuun                   
mennessä, KH §206 18.5.2015, jonka valtuusto hyväksyi KV §76 15.6.2015. 

Takajärven koulun korvaavan saman kokoisen uudisrakennuksen hinta­arvio on 7,58M€ 
pohjautuen neliömääriin (neliöhinta 2420€/m2). 
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Syväkankaan koulu 

Syväkankaan koulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on 23 opetusryhmää vuosiluokilla                   
1­9. Koulussa toimii kaksi valmistavan opetuksen ryhmää (avo 1­6 ja yvo 7­9), 7­9                         
esy­pienryhmä ja joustavan perusopetuksen ryhmä. Oppilaita on 493. Koulussa toimii                   
myös Takajärven ja Syväkankaan esiopetusryhmät (3 ryhmää).  

 

Omistus: Kemin kaupunki  

Käyttötarkoitus: perusopetus  

Valmistumisaika: 1958, peruskorjattu 2010 

Sijainti: Kulmatie 7, 94700 Kemi  

Pinta­ala: kerrosala 7905 m2 

Rakenteellisesti hyvässä kunnossa. Talotekniikka hyvässä kunnossa. 

 

Sauvosaaren koulu 

Sauvosaaren koulu on yksisarjainen koulu, jossa on 6 perusopetusryhmää vuosiluokilla                   
1­6, maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmä sekä viisi pidennetyn               
oppivelvollisuuden pienryhmää. Oppilaita on 178. Koulussa toimii myös Sauvosaaren                 
päiväkoti ja esikoulu. 
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Omistus: Kemin kaupunki  

Käyttötarkoitus: perusopetus  

Valmistumisaika: 1936, peruskorjattu 2006 

Sijainti: Koulukatu 11, 94100 Kemi  

Pinta­ala: kerrosala 4154 m2 

Rakenteellisesti hyvässä kunnossa. Talotekniikka hyvässä kunnossa. Samassa tilassa               
toimii Sauvosaaren päiväkoti. Sauvosaaren koulun tiloissa on huomioitu erityislasten                 
tarpeet. 
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Hepolan koulu 

Hepolan koulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on 11 perusopetusryhmää vuosiluokilla                   
1­9. Koulussa on myös pidennetyn oppivelvollisuuden pienryhmä 7­9 ja kuntouttavan                   
toiminnan yksikkö ns. kuntokoulu. Toinen 7. ja 9. luokista on liikuntaluokkia. Koulussa                       
on oppilaita 245. 

 

 

Omistus: Kemin kaupunki  

Käyttötarkoitus: perusopetus  

Valmistumisaika: 1987 

Sijainti: Satamalehdontie 2, 94830 Kemi  

Pinta­ala: kerrosala 6831 m2 

Ilmastointia parannettu 2015. Toimii Takajärven koulun väistötilana. Lähestyy               
peruskorjaustarvetta. Rakennukseen ei ole tehty peruskorjaussuunnitelmaa. Karkea             
kustannusarvio peruskorjaukselle pohjautuen neliömääriin on 8,9 M€ (neliöhinta               
1300€/m2). 
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Kouluilla tilaa hum2/oppilas. 

 

3.2.3. Koulujen oppilasmäärät ja henkilöstö  

 

Taulukko 5​. ​Koulujen oppilasmäärät ja henkilöstö 20.9.2015. 

koulu  oppilasmäärä  
 

opetusryhmien määrä  opettajien lukumäärä 
lv.2015­2016 

Karihaara 1­6  233  10  11 

Karihaara 7­9  218        (yht. 451)  12  26 

Kivikko 1­5  252  10  13 

Koivuharju 1­5  101  5  6 

Sauvosaari 1­6  134      (yht. 178)  6 + avo +5 pienryhmää  15 

Syväkangas 1­6  203    9 + avo  10 

Syväkangas 7­9  290        (yht. 493)  13 + yvo+2 pienryhmää  30 

Takajärvi 1­6  215  11  15 

Hepola 1­6  131  6  8 

Hepola 7­9  114        (yht. 245)  5 + 2 pienryhmää  15 

avo = alakoulun valmistavan opetuksen ryhmä maahanmuuttajalapsille 

yvo = yläkoulun valmistavan opetuksen ryhmä maahanmuuttajalapsille 
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Taulukko 6. Perusopetusryhmien (yleisopetus) määrä kouluittain lv. 2015­2016. 

  1 lk  2 lk  3 lk  4 lk  5 lk  6 lk  7 lk  8 lk  9 lk  yht. 

KA  1,5  1,5  2  1  1  3  4  4  4  22 

KI  2  2  2  2  2          10 

KO  1  1  1  1  1          5 

SA  1  1  1  1  1  1        6 

SY  1  2  1  1  1  3  4  5  5  23 

TA  2  2  2  3  1  1        11 

HE  1  1  1  1  1  1  2  1  2  11 

yht.  9,5  10,5  10  10  8  9  10  10  11  88 

 
Vuosiluokilla 1­5 perusopetusta järjestetään Kemin kaupungin pohjoisilla alueilla Kivikon                 
koulussa, Koivuharjun koulussa ja Karihaaran koulussa. Sekä Karihaaran että                 
Koivuharjun koulu on vuosiluokilla 1­5 yksisarjainen. Poikkeuksellisesti Karihaarassa on                 
1.­2. yhdysluokka ja kaksi 3. luokkaa. Kivikon koulu kaksisarjainen. Tällä hetkellä                     
keskimäärin oppilaita pohjoisilla alueilla on ikäluokassa 100, mikä tarkoittaa 25 oppilasta                     
ryhmää kohden, kun ryhmiä on neljä. 
 
Keskialueilla vuosiluokilla 1­5 perusopetusta järjestetään Sauvosaaren koulussa,             
Syväkankaan koulussa ja Takajärven koulussa. Sekä Sauvosaaren että Syväkankaan                 
koulu on vuosiluokilla 1­5 yksisarjainen. Poikkeuksellisesti Syväkankaan koulussa on                 
kaksi 2. luokkaa. Takajärven koulu on kaksisarjainen. Poikkeuksellisesti 4. luokkia on                     
kolme ja 5. luokkia on yksi. Tällä hetkellä keskimäärin oppilaita keskialueilla on                       
ikäluokassa 93, mikä tarkoittaa 23 oppilasta ryhmää kohden, kun ryhmiä on neljä.   
 
Eteläisillä alueilla vuosiluokilla 1­5 perusopetusta järjestetään Hepolan koulussa               
yksisarjaisena. Tällä hetkellä keskimäärin oppilaita on ikäluokassa 21 ryhmää kohden. 
 

Vuosiluokilla 6­9 perusopetusta järjestetään Kemin kaupungin pohjoisilla ja keskialueilla                 
Syväkankaan ja Karihaaran koulussa. Karihaaran koulussa on 6. vuosiluokan                 
opetusryhmiä kolme. Oppilaita on ikäluokassa 77, mikä tarkoittaa 25­26 oppilasta                   
ryhmää kohden. Syväkankaan koulussa on 6. vuosiluokan opetusryhmiä kolme.                 
Oppilaita on 61, mikä tarkoittaa 20­21 oppilasta ryhmässä. 
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7­9 vuosiluokan opetusryhmiä on Karihaaran koulussa ikäluokkaa kohden neljä. Tällä                   
hetkellä oppilaita on ikäluokassa keskimäärin 72, mikä tarkoittaa 18 oppilasta ryhmässä.                     
Syväkankaan koulussa 7­9 vuosiluokan opetusryhmiä on 7. ja 9. luokilla neljä, 8. luokkia                         
on viisi. Tällä hetkellä oppilaita on ikäluokassa keskimäärin 89, mikä tarkoittaa 20,5                       
oppilasta ryhmässä.  

Sauvosaaren ja Takajärven kouluissa on kuudennen vuosiluokan opetusryhmiä yksi.                 
Sauvosaaren ryhmässä on 20 oppilasta ja Takajärven ryhmässä 15 oppilasta. 

Eteläisillä alueilla vuosiluokilla 6­9 perusopetusta järjestetään Hepolan koulussa.               
Kuudennen vuosiluokan opetusryhmiä on yksi ja 7­9 vuosiluokan 1­2. Oppilaita on                     
ikäluokassa keskimäärin 20. 

 

4. Tilatarpeen yleisperustelut  

4.1. Nykytilanteen epäkohdat  

Tilojen kunnosta on kerrottu luvussa 3.1.1. sekä 3.2.2. 

Rakennusten sopivuudesta toimintaan ja niiden sijaintien epäkohdista on kerrottu                 
luvuissa 2.1. ja 2.4. 

 

4.2. Kehittämistarpeet  

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämistarpeet on selvitetty aiemmissa             
luvuissa. Kehittämistarpeet voidaan jakaa neljään ryhmään:  

 

1. Käytännön ja talouden näkökulma  

Oppilas­ ja lapsimäärän kehitys on kuvattu taulukoissa 1­6 ja tilastokeskuksen                   
ennusteessa. Lapsilukumäärä ei vaihtele kovinkaan paljon eri ikäluokissa               
pedagogisesta näkökulmasta.  

Päiväkodin ja koulun lähekkäisyys mahdollistaa tilojen käytön tehokkuuden ja                 
taloudellisuuden. Esim. liikuntasali ja ruokailu. Remontoitu kiinteistö tai uudisrakennus                 
ja isot yksiköt ovat ylläpidoltaan taloudellisempia.  

 

2. Asukkaiden näkökulma  

Karihaaran koulu nykyisellä paikallaan vastaa erinomaisesti asukkaiden palveluiden               
tarpeeseen ks. taulukot 1 ja 2. Karihaaran koulun yhteyteen tarvitaan päiväkoti.                     
Takajärven alueen lapsille ei ole tällä hetkellä omalla asuinalueella koulurakennusta.                   
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Toistaiseksi Takajärven alueen lasten lähikoulu on Hepolan koulu.   

 

3. Pedagogiset näkökulmat  

Pedagogiset näkökulmat on kerrottu luvussa 1.3.3. Kemin kaupungissa on tehty                   
strateginen päätös järjestää perusopetus 1­5 luokkien ja 1­9 luokkien kouluissa. Uuden                     
opetussuunnitelman mukaan ala­ ja yläluokkien nivelvaihe on luokkien 6 ja 7 välissä.                       
Esiopetus tulee sijoittaa koulujen yhteyteen. Erikoisluokkien toiminnassa (liikuntaluokat)               
tulee huomioida uuden opetussuunnitelman linjaukset liikunnan opetuksesta sekä               
yhdenvertaisuusperiaate taito­ ja taideaineiden painotetussa opetuksessa. 

 

4. Alueiden vapaa­ajan toiminta eli kiinteistöjen monikäyttöisyys  

Koulujen päätehtävä on perusopetus. Hyvin suunnitellut rakennukset mahdollistavat               
sekä perusopetuksen, varhaiskasvatuksen että muiden toimijoiden esim. kolmannen               
sektorin toiminnan samassa rakennuksessa. Koulut ja koulujen pihat ovat alueiden                   
lähiliikuntapaikkoja ja voivat olla myös harrastetiloja. Nuoriso­ ja vapaa­aikatyön sekä                   
perusopetuksen yhteistyön lisääminen ja kehittäminen esim. sijoittamalla nuorisotilat               
koulujen yhteyteen. 

 

4.3. Kemin kaupungin strategiat  

4.3.1. Kemin kaupungin strategia 2020  

 

Toiminta­ajatus  

Kemin kaupunki järjestää laadukkaita palveluja asukkailleen ja edistää omalla                 
toiminnallaan ja yhteistyöllä seutukunnan hyvinvointia.  

 

Visio  

Kemi on muutoksia hallitseva ja tehokas palvelujen järjestäjä. Kemi on vetovoimainen,                     
luova asuinpaikka ja Meri­Lapin kehittynein kasvukeskus.  

 

Arvot  

Taloudellisuus, Turvallisuus, Luovuus, Avoimuus, Suvaitsevaisuus  
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4.3.2. Varhaiskasvatuksen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät 

 

Palvelun tarjoaja / tuottaja:  

Koulutuslautakunta / Sivistyspalvelukeskus / Varhaiskasvatuksen yksiköt  

 

Palvelun tavoite, kokonaisuus ja kohderyhmät: 

Varhaiskasvatus­ ja esiopetus palvelujen tuottaminen 0­6 ­vuotiaille ja heidän                 
perheilleen  

 

Lähtökohta ja kehitysnäkymät:  

Kemissä kunnallista päivähoitoa käytetään runsaasti verrattuna saman kokoisiin               
kaupunkimaisiin kuntiin. Alle 3 ­vuotiaiden osuus hoidettavista on noin 20 %. Alle                       
3­vuotiaiden hoito on kalliimpaa kuin yli 3­vuotiaiden, mutta kuitenkin päivähoito on                     
pystytty tuottamaan kohtuullisin yksikkökustannuksin verrattuna muihin pieniin ja               
keskisuuriin kuntiin ja maisemamallin verrokkikuntiin. Päivähoitopaikkatakuuta on             
käyttänyt muutama perhe. ​Palvelu tuotetaan omana toimintana. Perhepäivähoitajien               
määrä vähenee, koska uusia hoitajia on vaikea saada poistuman tilalle. Tämän                     
seurauksena perhepäivähoito loppunee kokonaan vaihtoehtoisena hoitomuotona ja             
päiväkotitoiminta laajenee. Tästä seuraa uusien ryhmien perustaminen ja lisätilan tarve.                   
Tilastojen mukaan Kemissä 0­5v. määrä on noin 1200­1300. Lisäksi esiopetusikäisiä                   
noin 200­220. 

 

Varhaiskasvatuslakia ja päivähoitoasetusta muutetaan 1.8.2016 alkaen: 

 
Jokaiselle lapselle taataan 20 tunnin laajuinen viikoittainen varhaiskasvatus.               
Varhaiskasvatusta on järjestettävä kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut                 
huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat                 
omassa työssä päätoimisesti. 
 
Esityksen mukaan varhaiskasvatus on järjestettävä nykyisen laajuisena, jos se on                   
tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai muutoin                     
lapsen edun mukaista. 
 
Vanhemman jäädessä työttömäksi lapsen varhaiskasvatusoikeus pysyy kokopäiväisenä             
kahden kuukauden ajan. Esityksessä säädetään myös, että lapsella säilyy oikeus                   
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samaan päiväkotipaikkaan, vaikka varhaiskasvatusoikeuden laajuus muuttuisi           
ehdotettavien muutosten takia. Perhepäivähoidossa paikka säilyy mahdollisuuksien             
mukaan.   
 
Valtioneuvosto hyväksyi asetusmuutoksen, jolla muutetaan päiväkodeissa kolme vuotta               
täyttäneiden lasten ja hoito­ ja kasvatustehtävissä olevien henkilöiden välistä mitoitusta.                   
Nykyisen seitsemän lapsen sijasta päiväkodissa tulee olla yksi hoito­ ja                   
kasvatustehtävissä oleva henkilö kahdeksaa lasta kohden. Alle 3­vuotiaiden lasten                 
henkilöstömitoitusta ei muuteta. 
 
Toimenpiteet palvelutuotannon tehostamiseksi / kysynnän muutosten vaikutukset             
(v.2015­2020):  

1. Palvelutuotannon yksi tehostamiskeino on ohjata vanhemmat hoitamaan varsinkin                 
pienet lapset esimerkiksi kotihoidontuella.  

2. Selvitetään mallia tukea lapsiperheitä, kun lapsia ei hoideta kunnallisessa                   
päivähoidossa, mm. yksityisen hoidon tuki, perhekeskus, ylikunnallinen             
päivähoitopalvelu jne.  

3. Kysynnän kasvaessa tarvittavat lisätilat vuokrataan konsernin sisältä ja kysynnän                   
vähetessä irtisanotaan ulkopuolelta vuokrattuja tiloja.  

4. Päiväkotien toimintatilat ovat monelta osin epätyydyttävässä kunnossa. Tavoitteena                 
siirtää toiminnot kunnan omiin kiinteistöihin.  

5. Selvitetään esiopetusryhmien siirtäminen kouluille, jolloin nuoremmille vapautuu tiloja                 
toimintojen uudelleen organisoimiseksi 

6. Päivähoitopaikkatakuuta jatketaan.  

7. Hepolan alueen eskarit siirtyvät koululle, jolloin päiväkotiin voidaan perustaa                   
sisarusryhmiä. Tämä mahdollistaisi myös alle 3­vuotiaiden lasten päiväkotihoidon               
Hepolassa.  

8. Valtuuston päätöksen 7.12.2015 § 443 mukaan subjektiivista päivähoito­oikeutta ei                   
rajata 20 tuntiin eikä yli kolmevuotiaiden ryhmien henkilöstön ja lasten välistä                     
suhdelukua muuteta 1/7:stä 1/8:aan. 

9. Vuoropäivähoidon uudelleenorganisointi etenkin hiljaisen kysynnän aikana             
(yö­viikonloppu) 
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Toiminnalliset vaikutukset:  

Mikäli esiopetusryhmät mahtuvat koulujen tiloihin, tämä mahdollistaa hoitopaikkojen               
lisäämisen tai ryhmien pienentämisen päiväkodeissa. Kunnallisen palvelun rinnalle               
kehitetään vaihtoehtoisia palvelumuotoja ja ­tapoja. ​Rekrytoinnin laajuuden määrää               
hoidettavien lasten määrä. (eläköityminen ja vaihtoehtoiset lapsiperheiden tukimuodot)  

Taloudelliset vaikutukset:  

Hepolan päiväkodin siirron on arvioitu maksavan n. 300 000­400 000€ (v. 2011).                       
Rekrytoinnin määrä riippuu hoidettavien lasten määrästä. Mikäli vaihtoehtoisia               
hoitomuotoja käytetään, niin kustannus säilyy joiltakin osin myös kunnalla, mutta on                     
pienempi kuin täysin kunnan omana toimintana.  

 

4.3.3. Perusopetuksen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät 

 

Palvelun tarjoaja / tuottaja:  

Koulutuslautakunta / Sivistyspalvelukeskus / Peruskoulut: Karihaaran koulu, Kivikon               
koulu, Sauvosaaren koulu, Syväkankaan koulu, Takajärven koulu ja Hepolan koulu  

 

Palvelun tavoite, kokonaisuus ja kohderyhmät:  

Perusopetuksen tuottaminen oppivelvollisille  

 

Lähtökohta ja kehitysnäkymät:  

Peruskouluikäisten kokonaislukumäärä on vuonna 2015 1939 lasta, ikäluokan keskiarvo                 
215 lasta. Ennusteen mukaan kokonaislukumäärä kasvaa hieman noin 10 vuoden ajan                     
ollen suurimmillaan vuonna 2019, 2021 lasta, mikä on 82 lasta enemmän kuin vuonna                         
2015. (vrt. 20.9.2010 oppilaita oli 1861 ja 20.9.2015 oppilaita oli 1939).  

Nykyiseen oppilasmäärään ja väestötilastoon perustuva ennuste oppilasmäärästä ilman               
muuttoliikkeen vaikutusta on vuosina 2015­2023 seuraava: 2015 ­>1939, 2016 ­>1954,                   
2017 ­>1981, 2018 ­>2005, 2019 ­>2021, 2020 ­>2000, 2021 ­>1975, 2022 ­>1974,                       
2023 ­>1947.  

Vuoden 2024 jälkeen peruskouluikäisten kokonaislukumäärä on pienempi kuin nykytaso                 
1939 lasta (2024 ­>1931, 2025 ­>1924, 2026 ­>1898, 2027 ­>1855, 2028 ­> 1866, 2029                           
­>1892, 2030 ­>1886, 2031 ­>1863, 2032 ­>1843, 2033 ­>1826, 2034 ­>1817, 2035                       
­>1807, 2036 ­>1803, 2037 ­>1803, 2038 ­>1803, 2039 ­>1809, 2040 ­>1819).  
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Kokonaislukumäärä laskee vuosittain ollen vuonna 2040 120 lasta vähemmän kuin                   
vuonna 2015 ja 202 lasta vähemmän kuin vuonna 2019, jolloin peruskouluikäisiä on                       
eniten (2021 lasta). Vuosina 2024­2040 peruskouluikäisiä on ikäluokassa 210­200                 
välillä. 

Hepolan koulun 7­9 luokkien opetuksen järjestäminen on haasteellista pienillä                 
oppilasmäärillä. Linjaliikenne tehdasalueen läpi loppui kesällä 2012. Tämä aiheuttaa                 
ongelmia Ajoksen alueen oppilaiden koulupaikan määräämisessä. Esiopetus siirretään               
koulujen tiloihin sitä mukaa kuin tilaa vapautuu.  

 

Toimenpiteet palvelutuotannon tehostamiseksi / kysynnän muutosten vaikutukset             
(v.2015­2020):  

Perusopetuksen palvelutuotantoa voi tehostaa merkittävästi vain huolehtimalla             
ryhmäkoon pysymisestä kohtuullisella tasolla ja ryhmäkokojen vaihtelun minimoimisella.               
Tämä vaatii oppilaiden ohjausta totutusta koulusta toiseen. Mikäli oppilasmäärät                 
kasvavat ennakoidusta, kuljetetaan oppilaita Hepolan kouluun.  

 

Toiminnalliset vaikutukset:  

Mikäli Ajoksen oppilaat tulevat keskustaan, pitää oppilasvirtoja ohjata Syväkankaan ja                   
Takajärven alueelta linja­autoreitin varrelta Hepolaan. Esiopetuksen siirtäminen             
koulujen tiloihin mahdollistaa alkuopetuksen ja esiopetuksen rajan häivyttämisen.  

 

Taloudelliset vaikutukset:  

Toimipisteiden itsenäistämisellä ei ole kustannuksia lisäävää vaikutusta, kunhan               
huolehditaan oppilaiden ohjaus eri kouluihin siten, että ryhmäkoot pysyvät kohtuullisen                   
kokoisina eikä hajonta ole kovin suuri. Tuotantojohdon eriyttäminen               
tilaajaorganisaatiosta.  

Valtio osallistuu toiminnan rahoittamiseen (käyttötalous) valtionosuudella sekä tietyiltä               
osin valtionavustuksilla. Näiden osalta saattaa lähivuosina tulla muutoksia, joiden                 
vaikutusta ei tällä hetkellä pysty täysin ennustamaan. Nykyisestä rahoituspohjasta                 
kuitenkin poistuu ns. ryhmäjakoraha, mikä saattaa vaikuttaa ryhmäkokoja suurentavasti,                 
ellei kaupunki pysty osoittamaan vero­ tai muista tuloista katetta toiminnalle. 

Kuntatalouden yleisesti heikot näkymät haastavat kaupungin etsimään ratkaisuja, jotka                 
ovat toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisia. Nykyisen päiväkoti­ ja               
kouluverkon osin heikko kunto ja tilankäytön muuttuva tarve edellyttävät määrärahojen                   
osoittamista muutos­ ja perusparannustyöhön, mahdollisesti myös uudisrakentamiseen.             
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On erittäin todennäköistä, että kaupunki joutuu tekemään investoinnit lainarahalla.                 
Valtion opetus­ tai muu hallinto ei myönnä toistaiseksi avustuksia koulu­ tai                     
päiväkotirakentamiseen. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelmaa uudistetaan 1.8.2016 alkaen: 

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet           
22.12.2014. Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan             
käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden                 
opetussuunnitelman käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.  

Keskeistä uudistuksessa on uusi oppimiskäsitys, joka korostaa oppilaan roolia                 
aktiivisena toimijana ja oppimista vuorovaikutuksena. Sisältöjen sijaan korostetaan               
taitoja. Uutta on myös opsin rakenne. Aiemmin kukin oppiaine kuvattiin yhtenä                     
kokonaisuutena. Uudessa opsissa oppiaineosuus on jaettu vuosiluokkakokonaisuuksiin             
1–2, 3–6 ja 7–9. 

Keskeisiä muutoksia on se, että perusopetuksen yleistavoitteeksi on asetettu                 
laaja­alainen osaaminen eli tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon                 
muodostama kokonaisuus. Kaikissa oppiaineissa ja kaikilla vuosiluokilla toteutetaan               
perusopetuksen seitsemää laaja­alaista osaamistavoitetta: 1) Ajattelu ja oppimaan               
oppiminen 2) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 3) Itsestä huolehtiminen                   
ja arjen taidot 4) Monilukutaito 5) Tieto­ ja viestintä​tekniikan osaaminen 6)                     
Työelämätaidot ja yrittäjyys 7) Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden                 
rakentaminen. 

Yhtä lailla suuri muutos on uudenlainen oppimisen ilmiölähtöisyys. Tarkoitus on ottaa                     
käyttöön oppiainerajoja ylittävät oppimiskokonaisuudet, ja jokaisella oppilaalla on oltava                 
joka vuosi vähintään yksi tällainen kokonaisuus. Kokonaisuuksien on koskettava                 
vuorollaan jokaista oppiainetta. Paikallisissa opetussuunnitelmissa määritellään           
tarkemmin ilmiölähtöisyyden toteuttamista. 

Rakenteen lisäksi muuttuvat ops­perusteiden arvoperusta, oppimiskäsitys ja             
toimintakulttuuri. Arvoperusta tähdentää oppilaan ainutlaatuisuutta ja oikeutta hyvään               
opetukseen. Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle sekä               
edistää hyvinvointia, demokratiaa ja aktiivista toimijuutta kansalaisyhteiskunnassa.             
Arvoperusta näkee kulttuurisen moninaisuuden rikkaudeksi ja painottaa kestävän               
elämäntavan välttämättömyyttä. Uusi oppimiskäsitys korostaa oppimisen iloa ja               
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motivaatiota, ongelmanratkaisutaitoja sekä oppijan aktiivista roolia ja vastuullisuutta.               
Oppimista tarkastellaan yksittäisen oppilaan edellytysten kannalta, eikä enää kaikille                 
samana. Toimintakulttuurin ytimenä on oppiva yhteisö, ja tavoitteena on edistää                   
oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Olennainen merkitys on                 
perusopetuksen resursseilla. Todellista kehittämistä ei saada aikaiseksi, jos esim.                 
opetusryhmät ovat liian suuria. 

4.3.4. Muut perustelut  

Kaupungin pohjoisilla alueilla on kaavoitettu useita asumiseen tarkoitettuja tontteja.                 
Suurimmat yhtenäiset alueet ovat Nauska ja Rova, joissa on tarjolla omakotitontteja.                     
Nauskassa vapaita tontteja on n. 20, Rovassa yli 60 tonttia. Ajoksessa on vapaita AP­                           
tontteja 15 kpl. Pohjoispuolella on Torvinen­Vainio­ Paattio alueella noin 30                   
pientalotonttia vapaana. Takajärvi ­Siikakangas alueella on vajaa 10 tonttia vapaana                   
pientaloille. Lähempänä keskustaa on joitakin yksittäisiä vapaita tontteja. Yksityistä                 
tonttitarjontaa on eri puolilla kaupunkia, myös keskustan läheisyydessä. Viime vuosina                   
tonttien kysyntä on ollut vähäistä; noin 8 tonttia vuoteen. 

Asuinkerrostalotontteja on kaavoitettu eri puolille keskustaa, mm. Ruutinpuisto, Sarius                 
ja Möllärinranta. Keskustassa on myös yksityisiä rakentamattomia kerrostalotontteja.               
Kerrostaloja on toteutunut noin yksi vuodessa. 

 

5. Tilavaatimukset  

5.1. Mitoitusperusteet, laajuus ja laatuvaatimukset 

Opetushallituksen mukaan oppilaitoksen on määriteltävä omasta           
opetussuunnitelmastaan ja tavoitteistaan lähtevä toiminta­ajatuksensa, jonka           
perusteella selvitetään, millaiset tilat, kalusteet ja varusteet oppilaitos toiminnassaan                 
tarvitsee.  

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/oppilaitokse
n_tilat_ja_rakentaminen/suunnittelu_ja_mitoitus 

 

Oppilaitosrakennuksen, uuden tai vanhan, suunnittelussa tulee olla mukana aina                 
oppilaitoksen edustaja, joka välittää opettajien ja muun henkilökunnan ja mahdollisesti                   
myös opiskelijoiden ja oppilaiden näkemykset oppilaitoksen toiminnallisista tarpeista.               
Kun käyttäjäkunta on sitoutunut oppilaitoksen tavoitteisiin ja on ollut päättämässä                   
työskentelytavoista, voidaan rakentaa ja saneerata uudenlaisia, uusia näkemyksiä ja                 
vaatimuksia täyttäviä rakennuksia, jotka tukevat oppilaitoksen toimintaa.  

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/oppilaitoksen_tilat_ja_rakentaminen/suunnittelu_ja_mitoitus
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/oppilaitoksen_tilat_ja_rakentaminen/suunnittelu_ja_mitoitus
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Tilantarpeen mitoituksen tulee perustua oppilaitoksen toimintaan ja sen laajuuteen.                 
Opetustilojen määrä mitoitetaan viikkotuntien määrän perusteella ja tilojen koko                 
opiskeltavan aiheen ja työskentelyryhmien koon perusteella. Yhden opetustilan               
käyttökapasiteetiksi lasketaan 27­32 viikkotuntia oppilaitosmuodosta ja ­asteesta             
riippuen. Erikokoisten oppilaitosten tilojen määrän arvioimiseksi on laadittu tilantarpeen                 
tunnuslukuja. Perus­ ja esiopetuksen tilantarpeen tunnusluvut on uudistettu vuonna                 
2012. Ne sisältävät kaikki koulun tarvitsemat tilat, myös liikenne­ ja tekniset tilat. Lukion                         
tilantarpeen tunnusluvut on laadittu vuonna 1995 silloin voimassa olleiden normien                   
perusteella. Niihin ei sisälly liikenne­ ja teknisiä tiloja. 

 

Opetushallituksen määrittelemät perus­ ja esiopetuksen tilantarpeen tunnusluvut ovat 
wwwsivuilla  esi ja perusopetuksen tunnusluvut 

http://www.oph.fi/download/139700_esi_ja_perusopetuksen_tunnusluvut.pf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oph.fi/download/139700_esi_ja_perusopetuksen_tunnusluvut.pdf
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5.2. Sijainti  

Koulujen sijainti ja etäisyysympyrät 1 km sekä 3 km. 3km ympyrän keskipisteessä 
yhtenäiskoulu, 1 km ympyrän keskipisteessä alakoulu. 
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Lasten asuinpaikan mukaan tarkasteltuna kaupungin pohjoisilla alueilla peruskoulut ja                 
päiväkodit tarvitaan Kivikolla ja Karihaarassa. Keskisellä alueella ennusteen mukaan                 
lapsimäärä kasvaa keskusta­alueella. Eteläisellä alueella lapsimäärä on vähäinen               
Hepolan koulurakennuksen tiloihin verrattuna. Koulu ­ ja päiväkotitilasuunnittelussa               
tulee huomioida, että lasten päiväkoti­ ja koulumatkat eivät muodostu kohtuuttomiksi ja                     
lasten kuljettamisesta aiheutuvat kustannukset saadaan minimoitua. Päiväkodin ja               
koulun vierekkäisyyden hyödyt on esitetty jo edellä.  

 

6. Hankintavaihtoehdot  

Tilatarvetyöryhmä on pyrkinyt pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja koulu ­ja päiväkotitilojen                 
järjestämiseksi ja arvioinut ratkaisuista aiheutuvia kustannuksia. Esimerkkilaskelmissa             
on kustannustason selvittämiseksi mahdollisena väistö­ tai pysyvänä koulutilana               
käytetty vaihtoehtona entistä tyttölyseon rakennusta, koska muuta koulukäyttöön               
soveltuvaa riittävän suurta tilaa ei ole osoitettavissa tarkoitukseen. Rakennus on Lapin                     
AMK:n omistuksessa. 

 

Muita mahdollisia väistö­ tai pysyviä tiloja (ei kuitenkaan riittävän suuria) ovat                     
esimerkiksi kulttuurikeskus (vapaan sivistystyön ja musiikkiopiston tilat) sekä yksityisten                 
omistamat liiketilat; viimeksimainittuja ei ole vielä kartoitettu. Tilaelementtiratkaisuja               
selvitettiin Takajärven väistön yhteydessä (v. 2015) ja tuolloin kustannusarvio                 
tilaelementeille (15 opetustilaa/ei erityistiloja) oli 5 vuoden vuokra­ajalla 2.000.000 €.  

 

Hankintavaihtoehdoissa ei ole huomioitu vuotuisia käyttökustannuksia. Myöskään             
opetusjärjestelyistä johtuvia kustannusmuutoksia (esim. henkilöstökulut) ei ole arvioitu               
tässä vaiheessa. 

 

0­vaihtoehto:​ nykyinen kouluverkko: 

 

Kaikki vanhat kiinteistöt korjattava. Jatketaan kolmella 1­9 yhtenäiskoululla: Karihaara, 
Syväkangas  ja Hepola sekä neljällä alakoululla: Kivikko, Koivuharju, Sauvosaari ja 
Takajärvi.  

Takajärven koulu pitää rakentaa, Koivuharjun koulu korjata ja Karihaaraan tarvitaan                   
lisätilaa. Päiväkodeista Ruutti, Toivola ja Kaivolinna pitää korjata.  

Karihaaran koulun väistötilaksi vuokrataan siirrettävät kouluelementit. Takajärven koulu               
toimii Hepolassa väistössä siihen saakka, kunnes Takajärvelle rakennetaan uusi koulu.                   
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Pidennetyn oppivelvollisuuden pienluokat (ns. harjaantumisopetus) sijoitetaan Hepolan             
koululle, jolloin Sauvosaareen saadaan lisätilaa 1­6 luokille. Hepolan koulu pitää                   
peruskorjata viimeistään vuonna 2027, jolloin koulu saavuttaa 40 vuoden iän.                   
Todennäköisesti jo aiemmin, koska kyseessä on elementtirakenne. 

 

Kustannukset ovat karkeita arvioita pohjautuen toteutuneisiin hankkeisiin ja               
neliömääriin: 

uusi Takajärven koulu 7,58 M€ 

Koivuharjun koulun peruskorjaus 1,25 M€ 

Karihaaran koulun peruskorjaus 8,6 M€ + mahd. lisärakentaminen? 

Väistötilavuokra 4400m2x 15€/m2/kk   0,8 M€/1v.  

Hepolan koulun peruskorjaus 8,9 M€ 

Ruutin päiväkodin peruskorjaus 1,1 M€ 

Kaivolinnan pk peruskorjaus 1,4 M€ 

(Toivola peruskorjaus 1,82 M€) 

yhteensä 29,63 M€ (+ Toivola 1,82 M€) 

 

1­vaihtoehto​: kaksi 1­9 yhtenäiskoulua Karihaara ja Syväkangas ja neljä alakoulua                   
Kivikko ­ Sauvosaari ­ Takajärvi ­ Hepola 

 

Karihaara peruskorjataan noin 550 oppilaan yhtenäiskouluksi (2­sarjainen alakoulu ja                 
5­sarjainen yläkoulu). Karihaaran koulun väistötiloiksi hankitaan siirrettävät             
vuokraelementit. Samalle tontille rakennetaan uusi päiväkoti noin 200 lapselle, jolloin                   
Marttalan, Toivolan ja Ruutin päiväkotirakennuksista luovutaan. Ellei Karihaaraan               
uudisrakenneta päiväkotitiloja, varhaiskasvatus ja esiopetus jatkaisivat nykyisissä             
tiloissa.   

Koivuharjun koulurakennuksesta luovutaan ja Koivuharjun oppilaat ohjataan             
Karihaaraan ja Sauvosaareen. 

 

Takajärvelle rakennetaan uusi 2­sarjainen alakoulu ja esiopetus sijoitetaan koulun                 
yhteyteen. Tällöin Syväkankaan koulu jatkaisi yläkoulupainotteisena (5­sarjainen) ja               
Hepolan 7­9 luokkien oppilaat voitaisiin kuljettaa Syväkankaalle. Syväkankaalla jatkaisi                 
yksi esiopetusryhmä ja alakoulu 1­sarjaisena. 
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Jos Takajärvelle ei rakenneta uutta koulua, Takajärven koulun oppilaat jatkaisivat                   
kuljetuksessa Hepolassa tai sijoitettaisiin Syväkankaalle. Jos Takajärven koulun               
oppilaat sijoitetaan Syväkankaalle, sinne muodostuisi 3­sarjainen alakoulu ja 1­6                 
luokkien oppilaita olisi hieman alle 400. Haasteeksi muodostuu mm. liikuntasalin ja                     
ruokailutilan riittävyys ja osa Syväkankaan yläluokista pitäisi sijoittaa esim. lukiolle. 

 

Toisaalta ennusteen mukaan oppilasmäärä kasvaa rajusti Sauvosaaren suuralueella ja                 
muutaman vuoden kuluttua koulutulokkaita voi olla keskusta­alueella kaksin­, jopa                 
kolminkertainen määrä nykyiseen verrattuna; tällöin alaluokille tarvitaan lisätilaa.               
Sauvosaaren koulusta lisätilaa järjestyisi, jos pidennetyn oppivelvollisuuden pienluokat               
sijoitettaisiin Hepolaan, jolloin Sauvosaaren koulu voisi toimia 2­sarjaisena alakouluna.                 
Toisaalta vaihtoehtona voisi olla, että erityisluokat jatkavat Sauvosaaressa ja                 
keskusta­alueelta alaluokkien oppilaita kuljetettaisiin Hepolaan. Tässä tilanteessa             
Takajärven koulun oppilaat sijoitettaisiin Syväkankaalle. Toisaalta jos Takajärven koulun                 
oppilaat jatkavat kuljetuksessa Hepolassa, keskusta­alueen oppilaita voidaan ohjata               
Syväkankaalle ja/tai sijoittaa lukiolle. 

 

Jos Hepolaan ei kuljeteta oppilaita muualta, sinne jäisi 1­sarjainen alakoulu tai                     
yhtenäiskoulu, jolloin koulurakennus olisi vajaakäytössä. Yksi siipi (vähintään 1400m2)                 
voitaisiin ottaa kokonaan muuhun toimintaan. Esiopetus siirtyisi koululle ja mahdollisesti                   
Hepolan päiväkoti, ellei toiminnan jatkaminen nykyisissä tiloissa ole taloudellisempi                 
vaihtoehto. 

 

Kustannukset ovat karkeita arvioita pohjautuen toteutuneisiin hankkeisiin ja               
neliömääriin: 

Karihaaran koulun peruskorjaus 8,6 M € 

 + lisärakennus 100:lle oppilaille 850m2x2420€/m2  2,06 M€  

+ lisärakennus varhaiskasvatukselle 2400m2 (à 2420€/m2) 5,8 M€ 

Väistötilavuokra 4400m2x 15€/m2/kk   0,8 M€/1v. 

Kaivolinnan pk peruskorjaus 1,4 M € 

uusi Takajärven koulu 7,58 M€ 

Hepolan koulun peruskorjaus 8,9 M€ 

yhteensä 35,14 M€ 
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2­vaihtoehto: yksi 1­9 yhtenäiskoulu Syväkangas ja yksi 7­9 yläkoulu keskusta ja viisi                       
alakoulua Karihaara ­ Kivikko ­ Sauvosaari ­ Takajärvi ­ Hepola 

 

Jos Karihaaran koulun väistötiloiksi löytyy keskustasta sopivat tilat, ne remontoidaan ja                     
Karihaaran peruskorjauksen jälkeen tiloissa jatkaa uusi 7­9 yläkoulu. Karihaara                 
peruskorjataan 2­sarjaiseksi alakouluksi (noin 250 oppilasta) ja matalaan               
B­rakennukseen remontoidaan päiväkoti noin 200 lapselle, jolloin Marttalan, Toivolan ja                   
Ruutin päiväkotirakennuksista luovutaan. Ellei Karihaaraan rakenneta päiväkotitiloja,             
varhaiskasvatus ja esiopetus jatkaisivat nykyisissä tiloissa, joiden             
peruskorjauskustannus on 1,1M€ + (Toivola 1,82M€).   

Koivuharjun koulurakennuksesta luovutaan ja Koivuharjun oppilaat ohjataan             
Karihaaraan ja Sauvosaareen. 

 

Karihaaran peruskorjauksen valmistuttua keskustaan tulisi uusi 5­sarjainen noin 300                 
oppilaan yläkoulu, kun sinne sijoitettaisiin 7­9 luokat Karihaarasta ja Hepolasta. Myös                     
lukion siirtyminen uuden 7­9 yläkoulun kanssa samoihin tiloihin voisi opetuksen                   
kannalta tuoda synergiaetuja mutta tämä voi muodostua tilankäytöllisesti               
haasteelliseksi: perusopetuksen tilantarpeen tunnuslukujen mukaisesti esimerkiksi           
laskemissa vaihtoehtona käytettyyn entiseen tyttölyseoon mahtuu reilu 400 oppilasta                 
(lukiolla noin 300 oppilasta).  

 

Takajärvelle rakennetaan uusi 2­sarjainen alakoulu ja esiopetus sijoitetaan koulun                 
yhteyteen Syväkankaalta. Tällöin Syväkankaan koulu jatkaisi yläkoulupainotteisena             
(5­sarjainen)  ja alakoulu 1­sarjaisena. 

 

Hepolan koulu toimisi 1­sarjaisena alakouluna ja pidennetyn oppivelvollisuuden               
pienluokat sijoitettaisiin Hepolaan, jolloin Sauvosaaren koululle saadaan lisätilaa 1­6                 
luokille (5 luokkatilaa). Hepolan koululla voitaisiin myös yksi siipi (noin 1400m2) ottaa                       
kokonaan muuhun toimintaan. Esiopetus siirtyisi koululle, tilojen muuttamisen on                 
arvioitu maksavan 0,4 M€  (vuonna 2011). 

 

Toinen vaihtoehto on, että Takajärven koulun oppilaat jatkavat kuljetuksessa Hepolassa                   
ja esiopetus Syväkankaalla. Pidennetyn oppivelvollisuuden pienluokat pysyvät             
Sauvosaaressa ja uuteen 7­9 keskustakouluun ja/ tai lukiolle voitaisiin sijoittaa myös                     
alaluokkia.  
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Kustannukset ovat karkeita arvioita pohjautuen toteutuneisiin hankkeisiin ja               
neliömääriin: 

uusi Takajärven koulu (2­sarjaa) 7,58 M€ 

Karihaaran koulun peruskorjaus 8,6 M€  

esim. ent. tyttölyseon muutostyöt + julkisivujen kunnostus (500€/m2) 2,9 M€ 

Hepolan koulun peruskorjaus 8,9 M€ 

Kaivolinnan pk peruskorjaus 1,4 M€ 

(Toivola peruskorjaus 1,82 M€) 

yhteensä 29,38 M€ (+ Toivola 1,82 M€) 

 

Karihaaran koulun A peruskorjaus 4400m2x1300€/m2 5,72 M€  

+ B purku (0,2M€) + uudisrakentaminen 2400m2 (à 2420€/m2) 5,8 M€
11,7 M€ 

ent. tyttölyseon muutostyöt + julkisivujen kunnostus (500€/m2) 2,9 M€ 

Hepolan koulun peruskorjaus 8,9 M€ 

Kaivolinnan pk peruskorjaus 1,4 M€ 

yhteensä 24,9 M€  

 

 

3­vaihtoehto: yksi 1­9 yhtenäiskoulu Karihaara ja yksi 7­9 yläkoulu keskusta ja neljä                       
alakoulua Kivikko ­ Sauvosaari ­ Syväkangas ­ Hepola 

 

Jos Karihaaran koulun väistötiloiksi löytyy keskustasta sopivat tilat, ne remontoidaan ja                     
Karihaaran peruskorjauksen jälkeen tiloissa jatkaa uusi 7­9 yläkoulu. Karihaara                 
peruskorjataan noin 550 oppilaan yhtenäiskouluksi (2­sarjainen alakoulu ja 5­sarjainen                 
yläkoulu). Samalle tontille rakennetaan uusi päiväkoti noin 200 lapselle, jolloin                   
Marttalan, Toivolan ja Ruutin päiväkotirakennuksista luovutaan. Ellei Karihaaraan               
uudisrakenneta päiväkotitiloja, varhaiskasvatus ja esiopetus jatkaisivat nykyisissä             
tiloissa.   

 

Koivuharjun koulurakennuksesta luovutaan ja Koivuharjun oppilaat ohjataan             
Karihaaraan ja Sauvosaareen. 
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Karihaaran peruskorjauksen valmistuttua keskustaan tulisi uusi 5­sarjainen noin 300                 
oppilaan yläkoulu, kun sinne sijoitettaisiin 7­9 luokat Syväkankaalta ja Hepolasta. Myös                     
lukion siirtyminen uuden 7­9 yläkoulun tiloihin voisi opetuksen kannalta tuoda                   
synergiaetuja mutta tämä voi muodostua tilankäytöllisesti haasteelliseksi kuten edellä                 
2­vaihtoehdossa on todettu.  

 

Takajärven koulun oppilaat sijoitettaisiin Syväkankaalle, joka remontoitaisiin             
3­sarjaiseksi alakouluksi. 

 

Jos Hepolaan ei kuljeteta oppilaita muualta, sinne jäisi 1­sarjainen alakoulu tai                     
yhtenäiskoulu. Yksi siipi voitaisiin ottaa kokonaan muuhun toimintaan. Esiopetus siirtyisi                   
koululle. Vaihtoehtoina olisi sijoittaa pidennetyn oppivelvollisuuden pienluokat             
Hepolaan, jolloin Sauvosaaren koulu voisi toimia 2­sarjaisena alakouluna. Yhtenä                 
vaihtoehtona voisi olla, että 1­6 luokkien oppilaita kuljetettaisiin Hepolaan                 
keskusta­alueelta. 

 

Kustannukset ovat karkeita arvioita pohjautuen toteutuneisiin hankkeisiin ja               
neliömääriin: 

Karihaaran koulun peruskorjaus 8,6 M€  

+ lisärakennus 100:lle oppilaille 850m2x2420€/m2 2,06 M€  

+ lisärakennus varhaiskasvatukselle 2400m2 (à 2420€/m2) 5,8 M€ 

esim. ent. tyttölyseon muutostyöt + julkisivujen kunnostus (500€/m2) 2,9 M€ 

Syväkankaan koulun muutostyöt (200€/m2) 1,6 M€ 

Hepolan koulun peruskorjaus 8,9 M€ 

Kaivolinnan pk peruskorjaus 1,4 M€ 

yhteensä 31,26 M€  
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4­vaihtoehto: yksi 7­9 yläkoulu keskusta, viisi 1­6 alakoulua               
Karihaara­Kivikko­Sauvosaari­Syväkangas­Hepola 

 

Yläluokkien opetus keskitetään keskustaan, jos sopiva sijoittumistila löytyy.               
Esimerkkiaskemissa on käytetty vaihtoehtona entisen tyttölyseon tiloja. Rakennus on                 
Lapin AMK:n omistuksessa ja on selvitettävä mahdollisuus käyttää rakennusta.                 
Tilatarjontaa täydentää lukio. Alakoulut jatkaa nykyisissä kouluissa, ja myös esiopetus                   
sijoitetaan koulujen yhteyteen. 1­6 kouluja ovat Hepola, Syväkangas, Sauvosaari,                 
Kivikko ja Karihaara. Koivuharjun koulurakennuksesta luovutaan. Takajärven uutta               
koulua ei rakenneta. 

 

Varhaiskasvatus ja esiopetus sijoitetaan Karihaaran koulun yhteyteen ja Marttalan,                 
Toivolan ja Ruutin päiväkotirakennuksista luovutaan. Marttala­Toivola­Ruutti yksiköiden             
yhdistämisestä muodostuu noin 200 lapsen päiväkoti. Karihaara peruskorjataan ja                 
Karihaaraan saadaan keskitettyä koko pohjoisen alueen varhaiskasvatus ja 1­6 luokkien                   
opetus. Karihaaran koulun B­rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uudisrakennus                 
päivähoidolle. Jos Karihaaraan jää yläkoulu, tarvitaan enemmän uudisrakentamista.               
Kaikki kiinteistöt ovat peruskorjauksen tarpeessa ja Toivola on vuokrakiinteistö. Vanhat                   
rakennukset asettavat toiminnallisia haasteita ja eivät sovellu parhaalla tavalla                 
nykypedagogiikkaan. Tavoiteena on, että kaikki päiväkodit ovat tulevaisuudessa               
yksikerroksisia rakennuksia. 

 

Takajärven koulun oppilaat siirtyvät Syväkankaalle, josta tulee 1­6 alakoulu. Uutta                   
Takajärven koulua ei rakenneta. Edellyttää muutostöitä Syväkankaalla (yläkoulun tilat                 
alakouluksi). Syväkankaan koulun tontille ei voi rakentaa lisää rakennuksia. Tontti on jo                       
nykyisellään pieni ko. oppilasmäärälle. Kuljetus tarvitaan Hepolan yläkoululaisille ja                 
Hepolasta tulee 1­6 alakoulu. Pidennetyn oppivelvollisuuden pienluokat sijoitetaan               
Hepolaan, jolloin Sauvosaareen saadaan lisätilaa 1­6 luokille (5 luokkaa). Hepolan                   
päiväkoti voidaan sijoittaa Hepolan koululle. Yksi siipi voidaan ottaa kokonaan muuhun                     
toimintaan. Kaikista 1­9 yhtenäiskouluista luovutaan. 
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Tuntikehysarvio 10­sarjainen 7­9 yläkoulu keskustassa 

vuosiluokka  käsityö/ vvt  liikunta/ vvt  kuvataide/ 
vvt 

musiikki/ vvt  kotitalous/ 
vvt 

7  30  20  20  10  30 

8  14  30  8  8  20 

9  14  30  8  8  20 

yhteensä  58  80  36  26  70 
 

Tuntikehyslaskelma perustuu oppilasmääräarvioon noin 200 oppilasta/ ikäluokka ja noin                 
20 oppilasta/ opetusryhmä. Laskelma osoittaa, että yhden yläkoulun vaihtoehdossa                 
ongelmaksi muodostuu taito­ ja taideaineiden suuri viikkotuntimäärä ja erikoisluokkien                 
tarve. Jos koko yläkouluopetus järjestetään keskitetysti yhdessä keskusta­alueen               
koulussa, kuten esimerkiksi entisessä tyttölyseossa, tarvitaan tekstiili ­ja teknisen työn                   
luokkia ja kotitalousluokkia kaikkia kaksi sekä kaksi liikuntasalia viikottaisen opetuksen                   
järjestämiseksi. Lukion kanssa voi olla yhteisiä tiloja ja opettajia mutta lukiolla ei ole ko.                           
erikoisluokkia valmiina. Ratkaisuna voisi olla rakentaa monitoimihalli uimahallin ja                 
urheilukentän väliin, koska liikuntatilaa tarvitaan lukiolle ja keskustassa muutoinkin. 

 

Kustannukset ovat karkeita arvioita pohjautuen toteutuneisiin hankkeisiin ja               
neliömääriin: 

Karihaaran koulun A peruskorjaus 4400m2x1300€/m2 5,72 M€  

+ B purku (0,2M€)+ uudisrakentaminen 2400m2 (à 2420€/m2) 5,8 M€
11,7 M€ 

esim. ent. tyttölyseon muutostyöt + julkisivujen kunnostus (500€/m2) 2,9 M€ 

Syväkankaan koulun muutostyöt (200€/m2) 1,6 M€ 

Hepolan koulun peruskorjaus 8,9 M€ 

Kaivolinnan pk peruskorjaus 1,4 M€ 

yhteensä 26,5 M€  
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5­vaihtoehto: kolme 1­9 yhtenäiskoulua Karihaara­Syväkangas­keskusta ja kolme 1­6               
alakoulua Kivikko­Sauvosaari­Hepola 

 

Karihaaran koulun peruskorjauksen hankesuunnittelu aloitetaan mahdollisimman pian.             
Jos Karihaaran koulun väistötiloiksi löytyy keskustasta sopivat tilat, ne remontoidaan ja                     
Karihaaran peruskorjauksen jälkeen tiloissa jatkaa uusi 1­9 koulu. Peruskorjauksen                 
rakentamisvaihe käynnistyy. Karihaaran koulun yhteyteen rakennetaan uusi Karihaaran               
päiväkoti ja pohjoisen alueen varhaiskasvatus keskitetään tähän yksikköön. Samalla                 
luovutaan Ruutin, Toivolan ja Marttalan päiväkotitiloista. Takajärven koulun oppilaat                 
jatkavat kuljetuksessa Hepolassa. Koivuharjun koulurakennuksesta luovutaan siinä             
vaiheessa, kun Karihaara siirtyy väistötiloihin ja Koivuharjun oppilaat sijoitetaan sinne.                   
Muissa kouluissa ei tapahdu muutoksia. 

 

Perhepäivähoidontarjonta vähenee Hepolan alueella, minkä vuoksi päiväkodin toiminta               
pitäisi muuttaa sisarusryhmätoiminnaksi ja esioppilaat siirtää Hepolan koululle siinä                 
vaiheessa, kun Hepolasta vähenee käyttäjiä. 

 

Kun Karihaaran koulun peruskorjaus ja uusi Karihaaran päiväkoti valmistuu, Ruutin,                   
Toivolan ja Marttalan päiväkotirakennukset jäävät pois käytöstä. Karihaaran päiväkotiin                 
tulee noin 200 lasta. Karihaaran koulu jatkaa noin 500 oppilaan 1­9 yhtenäiskouluna,                       
alakoulu 2­sarjaisena (12 perusopetusryhmää luokilla 1­6) ja yläkoulu 3­sarjaisena (9                   
perusopetusryhmää luokilla 7­9). Esiopetus toimii koulun yhteydessä. 

 

Karihaaran peruskorjauksen valmistuttua Takajärven koulun oppilaat/osa oppilaista             
siirtyy Syväkankaalle. Keskustaan perustetaan Karihaaran väistötiloihin uusi koulu,               
jonne siirtyy osa Syväkankaan yläkoulun oppilaista ja Hepolan yläkoulu. Yläkoulun                   
oppilasmäärä 300, 4­sarjainen (perusopetusryhmiä 12 luokilla 7­9). Uuten               
keskustakouluun voidaan sijoittaa myös alaluokkia ja koulun oppilasmäärä ja rakenne                   
voi muuttua  joustavasti keskusta­alueen oppilasmääräkehityksen mukaan.  

 

Syväkankaan koulusta tulee 2 tai 3­sarjainen alakoulu (12­18 perusopetusryhmää                 
luokilla 1­6) ja yläkoulu pienenee 2 tai 3­sarjaiseksi (6­9 perusopetusryhmää luokilla                     
7­9). Syväkankaan ja Takajärven päiväkotien esiopetusryhmät jatkavat Syväkankaan               
koululla. Hepolaan jää 1 tai 2­sarjainen alakoulu riippuen siitä, mahtuvatko kaikki                     
Takajärven koulun oppilaat Syväkankaalle. Sauvosaaren ja Kivikon koulut jatkavat 1­5                   
alakouluina ja esiopetus toimii koulujen yhteydessä. Pidennetyn oppivelvollisuuden               
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pienluokat  jatkavat Sauvosaaressa.  

 

Keskusta­alueelle kaavoitetaan tontti uudelle päiväkodille. Uuteen Sauvosaaren             
päiväkotiin tulevat lapset Möllärinrannan, Kaivolinnan ja Sauvosaaren päiväkodeista.               
Möllärinrannan ja Kaivolinnan kiinteistöistä luovutaan ja Sauvosaaren koululle mahtuu                 
enemmän koululaisia. 

 

Kustannukset ovat karkeita arvioita pohjautuen toteutuneisiin hankkeisiin ja               
neliömääriin: 

Karihaaran koulun peruskorjaus 8,6 M€  

+ lisärakennus 50:lle oppilaille 450m2x2420€/m2 1,09 M€  

+ lisärakennus varhaiskasvatukselle 2400m2 (à 2420€/m2) 5,8 M€ 

esim. ent. tyttölyseon muutostyöt + julkisivujen kunnostus (500€/m2) 2,9 M€ 

Hepolan koulun peruskorjaus 8,9 M€ 

uusi keskusta­alueen pk 1900m2 x 2420 €/m2 4,6 M€ 

yhteensä 31,9 M€ 

 

6­vaihtoehto​: kolme 1­9 yhtenäiskoulua Karihaara­Syväkangas­Hepola/ uusi koulu 

 

Tässä vaihtoehdossa peruskouluverkko tiivistyisi kolmeen 1­9 yhtenäiskouluun, jolloin               
kaikista 1­6 alakouluista luovuttaisiin. Myös erityisluokkien sijoittaminen tulisi järjestää                 
uudella tavalla. Esiopetus sijoitettaisiin koulujen yhteyteen. Oppilaaksiottoalueet             
laajenisivat ja myös esiopetus keskitettäisiin kolmen yhtenäiskoulun yhteyteen.               
Hepolaan kuljetettaisiin oppilaita joukkoliikennereitin varrelta. ​Kustannuksia lisäisi vielä               
Sauvosaaren koulun remontti päiväkodiksi ja on pohdittava, soveltuisiko Kivikon koulu                   
suoraan perhekeskukseksi. 

 

Syväkankaalla on 7080m2 tilaa eli sinne mahtuu reilu 600 oppilasta (Oph:n tilaohjeessa                       
7010m2). Tämä jos jaetaan 9 vuosiluokan kesken jää 66,7 oppilasta, jotka jaetaan                       
3:een ryhmään eli 22, 22 ja 23/ryhmä. Näin ollen siis Syväkangas olisi 3 sarjainen 1­9                             
koulu. 
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Karihaara on nyt 6630m2 eli sinne mahtuu 500 oppilasta. Jotta tämä saadaan                       
3­sarjaiseksi (600 oppilasta) tulisi rakentaa 380m2 lisätilaa. Maksaa noin 920 000€ +                       
muu peruskorjaus 8,62M€ + päivähoitotilat 2400m2 5,8 M€. Karihaaran remontin ajaksi                     
tulee olla väistötilaa ​vähintään 4400m2x 15€/m2/kk=> 0,8M€/1v. 

 

Kolmas koulu olisi myös 3­sarjainen uusi koulu, tällöin 3x600=1800 oppilasta eli n.                       
7010m2. Tämä maksaisi 16,96M€. 

 

Kolmas koulu voisi olla myös Hepola. Siellä olisi valmista tilaa jo kahdelle sarjalle, joten                           
uutta tarvittaisiin 1:lle sarjalle tai ei edes sille, koska Hepolassa on jo 6831m2.                         
Lisärakentamista tarvittaisiin siis 180m2. Tätä voi hieman lisätä, koska Hepolassa on                     
valtava liikuntasali, joten yhteensä rakennettaisiin 500m2 uutta tilaa. Tämä maksaa                   
1,21M€ + vanhan rakennuksen peruskorjaus 8,9M€. 

 

Kokonaishinta, jos rakennetaan uusi koulu  33,45 M€  

Kokonaishinta, jos kolmas koulu Hepolan koulu 26,58 M€  

(Hinnat sisältävät myös Sauvosaaren koulun muutostyöt päiväkodiksi             
1750m2x200€/m2=0,35M€.) 

 

Jos taas Karihaara rakennetaan 4­sarjaiseksi tulisi lisätilaa olla 22x4x9= 792 oppilasta                     
lähes 300 oppilaalle nykytilaan verrattuna. 800 oppilaan tilasuositus 8750m2. Tulisi                   
rakentaa 2120m2 uutta tilaa, joka maksaa 5,13M€. 

Tällöin Hepolaan jäisi 2­ sarjainen koulu. Oppilaita olisi luokallaan 22 tai 23 keskimäärin.                         
Tässä olisi myös varaa oppilasmäärän supistua. Hepolaan ei tarvittaisi lisätilaa                   
lainkaan. 

Tällä ratkaisulla hinta olisi 29,6 M€. 
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 7. Johtopäätökset 

Tarveselvitystyöryhmä esittää Kemin kaupungin pohjoisten kaupunginosien päiväkotien             
sijoittamista Karihaaran koulun yhteyteen. Pohjoisen alueen päiväkodeista Toivola ja                 
Marttala eivät ole kaupungin kiinteistöissä ja vuokratilat ovat epäkäytännöllisiä​.                 
Päiväkoti ja Karihaaran koulu voidaan luonnollisella tavalla sijoittaa Karihaaran koulun                   
tontille. Minimissään kaikki esiopetus tulee tulevaisuudessa sijoittaa koulujen yhteyteen.                 
Tällä ratkaisulla saadaan toiminnallisia ja taloudellisia synergiaetuja, kun esiopetuksen                 
aamu­ tai iltapäivähoito ja koulun iltapäiväkerhotoiminta voidaan yhdistää. 

 

Lisäksi tarveselvitystyöryhmä esittää, että Koivuharjun koulurakennuksesta luovutaan             
Karihaaran peruskorjauksen yhteydessä. Jos Karihaaran koulu jatkaa nykykokoisena ja                 
osa Koivuharjun oppilaista siirtyy Karihaaraan, tarvitaan 4­5 luokkatilaa lisää. 

 

Sauvosaaren suuralueelle tarvitaan lisätilaa päivähoitoon ja alaluokille 5 vuoden sisällä.                   
Yhtenä vaihtoehtona olisi sijoittaa pidennetyn oppivelvollisuuden pienluokat (ns.               
harjaantumisopetus) Hepolaan, jolloin Sauvosaaren kouluun mahtuisi alaluokkia lisää               
(2­sarjainen alakoulu). Toisaalta Sauvosaaren koululle remontoitiin peruskorjauksen             
yhteydessä pidennetyn oppivelvollisuuden pienluokkien tarpeisiin erikoisluokat/ tilat ja               
pienluokkien sijoittaminen Hepolaan edellyttäisi remonttia. Vaihtoehtoisesti Hepolaan             
voitaisiin kuljettaa keskusta­alueelta 1­6 luokkien oppilaita, jolloin pienluokat säilyisivät                 
Sauvosaaressa. Yhtenä ratkaisuna voisi olla sijoittaa keskusta­alueen kasvava               
oppilasmäärä uuteen keskustakouluun tai osin lukiolle Karihaaran peruskorjauksen               
jälkeen.  

 

Varhaiskasvatuksessa lapsimäärä tulee kasvamaan keskustassa, jossa lisätilaa             
tarvitaan. Nykyisistä tiloista Kaivolinnan vuoropäiväkoti olisi peruskorjattava,             
Möllärinrannan päiväkoti toimii vuokratiloissa ja ratkaistavaksi tulee myös vuorohoidon                 
järjestäminen. Varhaiskasvatukseen halutaan yksikerroksiset yksiköt ja           
tilatarvetyöryhmän tiedossa ei ole sopivaa remontoitavaa kiinteistöä, joten               
keskusta­alueelle tulee kaavoittaa tontti uudelle päiväkodille tai nykyiset päiväkotitilat                 
tulee peruskorjata. Varhaiskasvatuksen tilatarpeeseen vaikuttaa myös se, onko ja millä                   
aikataululla, yksityinen päivähoito tulossa varhaiskasvatuksen palveluntarjoajaksi. 

 

Jos keskusta­alueelle rakennetaan uusi päiväkoti, se voisi olla perhekeskuksen                 
yhteydessä. Perhekeskus perustettaisiin kokoamaan lapsiperheille suunnattuja           
palveluja saman katon alle. Tällöin saataisiin moniammatillinen yhteistyö               
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joustavammaksi eikä perheitä tarvitsisi 'luukuttaa'. Esimerkiksi neuvolapalvelut,             
perheneuvola, ennaltaehkäisevä perhetyö, päivähoito, seurakunnan lapsityö, järjestöjen             
kerhot/ harrastustoiminta voitaisiin sijoittaa saman katon alle. Yhteistyö kunnan,                 
seurakunnan ja järjestöjen toimijoiden välillä rikastaa lapsiperheiden palveluja ja                 
mahdollistaa vahvemmin varhaiseen tukemiseen ja ennaltaehkäisevään työhön             
panostamisen ja tuo ajanoloon säästöjä niin toimintojen kuin niistä saatavien tulosten                     
muodossa. Esim. erilaiset vertaisryhmätoiminnat on havaittu tehokkaiksi työmuodoiksi               
palveluissa/auttavilla tahoilla. Ryhmiä voi koota perheiltä nousevan tarpeen mukaan ja                   
ne olisivat ns. matalan kynnyksen palveluja (ei tarvita lähetteitä eikä lastensuojelun                     
asiakkuutta). Asiakkailla on mahdollisuus verkostoitua ja näin he saavat tukea ja                     
ihmissuhdeverkostoa samassa tilanteessa olevien kanssa (esim. pienten lasten               
vanhemmat, lapset/nuoret, maahanmuuttajat jne). 

 

Mihin tahansa päiväkoti ­ja kouluverkkoratkaisuun päädytään, siirtymävaiheessa             
tarvitaan väistötiloja, koska kohtalaisen korkean riskin kiinteistöjä on käytössä useampi.                   
Väistötiloksi soveltuvia kiinteistöjä voisivat olla mm. entinen tyttölyseo (tila ei ole                     
kaupungin ja tilasta ei ole neuvoteltu Lapin AMK:n kanssa), Sauvo­talo, Kulttuurikeskus.                     
Todennäköisesti tarvitaan myös tilaelementtiratkaisuja, sillä esim. entisen tyttölyseon               
(mikäli käytettävissä) remontointi ja käyttäminen väistötiloina ei ole taloudellisesti                 
järkevää, ellei rakennus jää pysyvämmin koulukäyttöön.   

 

Lisäksi tulee pohdittavaksi minkä verran ja minkä ikäisiä lapsia on jatkossa                     
kuljetuksissa. Kemi on tiiviisti asuttu ja koulujen sijainti ja etäisyysympyrät osoittavat,                     
että nykyisessä kouluverkossa koulumatkat ovat kohtuulliset. Ratkaisuissa tulee pyrkiä                 
siihen, että kuljetuksissa on mahdollisimman vähän oppilaita. Pienille oppilaille tulisi                   
taata mahdollisuus käydä alakoulua (1­6 luokat) lähikoulussa ja yläluokkien 7­9 opetus                     
järjestää alueellisesti. Kaikille lapsille tulee olla hyvät koulu ­ja päiväkotitilat. Toimintoja                     
tulee pyrkiä keskittämään kaupungin omiin tiloihin ja tilat tulee olla tehokkaasti käytössä. 

 

1­9 yhtenäiskoulu koetaan pedagoginen arvoksi, joka on halutaan säilyttää. Pohdittava                   
on, onko kolme yhtenäiskoulua liian monta. Vähintään kaksi yhtenäiskoulua on                   
toiminnallisesti tarkasteltuna perusteltua ja neljättä yläkoulua ei oppilasmäärien mukaan                 
kannata rakentaa. ​Parillinen sarjaisuus on opetusjärjestelyiden kannalta hyvä asia ja 3                     
tai 4­sarjainen yläkoulu mahdollistaa mm. laajemman tarjonnan valinnaisaineissa. 1 tai                   
2­sarjaisesta yläkoulusta aiheutuu pitkällä tähtäimellä lisää kustannuksia ns. kiertävistä                 
opettajista. Rekrytoinnissa tulee ​soveltuvin osin pyrkiä lisäämään kaksoiskelpoisten               
opettajien määrää (opettaja, jolla on luokan ­ja aineenopettajan kelpoisuus). Ala­ ja                     
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yläluokkien nivelvaihe tulee uudessa opissa sijoittumaan 6 ja 7 vuosiluokan välille, joka                       
on hyvä huomioida kouluverkkoratkaisussa.  

 

Päätös Takajärven koulusta tulee vaikuttamaan keskeisesti koulujen             
oppilasrakenteeseen. Jos Takajärven koulua ei rakenneta, on ratkaistava, jatkavatko                 
oppilaat kuljetuksessa Hepolassa. Toinen vaihtoehto on, että Syväkankaalta lähtee                 
yläkoulu kokonaan pois tai pienenee ja Takajärven oppilaat siirtyvät Syväkankaalle ja                     
koulu remontoidaan 1­6 alakouluksi. Toisaalta Syväkankaan koulu peruskorjattiin               
yläkoulupainotteiseksi ja 7­9 taito­ ja taideaineiden erikoisluokat ovat kaupungin                 
parhaat.  

 

Karihaaran koulun peruskorjauksen valmistuminen on realistista vuonna 2019­2020.               
Esimerkkilaskelmissa vaihtoehtona käytetty entisen tyttölyseon käyttö Karihaaran             
koulun mahdollisena väistötilana on perusteltua, jos rakennus jää koulukäyttöön väistön                   
jälkeen. Kiinteistö ei ole kaupungin ja tilasta ei ole neuvoteltu Lapin AMK:n kanssa.  

 

Ratkaistava on myös halutaanko Hepolan koulu säilyttää 1­9 yhtenäiskouluna? Jos                   
halutaan säilyttää, toimiiko koulu alakoulun osalta 1 vai 2­sarjaisena? Yläkoulun osalta                     
on ratkaistava, toimiiko yläkoulu 1, 2 vai 3­sarjaisena vai tarvitaanko Hepolaan                     
yläkoulua jatkossa ollenkaan. Jos Hepolan koulu halutaan säilyttää 1­9                 
yhtenäiskouluna, on ratkaistava sarjallisuuden määrä sekä se, miltä alueelta Hepolaan                   
kuljetetaan lisää oppilaita.  

 

Ennusteen mukaan Hepolan suuralueen ikäluokat tulee pienenemään noin 15                 
oppilaaseen, joista Ajoksen lapset ovat joka tapauksessa kuljetuksessa. Jos Hepola                   
toimii 1­sarjaisena yhtenäiskouluna, opetuksen valinnaisuus ei toteudu parhaalla               
mahdollisella tavalla. Hepolan 1­sarjaisuus lisää Karihaaran ja Syväkankaan               
yläkoulujen oppilasmäärää ja erityisluokkien kuten kotitaloustilat eivät tule riittämään.                 
Päätettävä on myös liikuntaluokkien jatkosta. Lajipainotteinen liikunnanopetus on               
ristiriidassa uuden opsin linjauksiin, joka muuttaa liikunnan opetusta taitopainotteiseksi.                 
Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti painotettua opetusta tulisi voida järjestää myös               
esimerkiksi musiikissa tai kuvataiteessa. 

 

Keskusta­alueella on useissa kiinteistöissä tiloja vajaakäytössä mutta esim.               
Kulttuurikeskuksen tai Sauvo­talon tilat eivät riitä yläkoululle ja/tai lukiolle. Yhtenä                   
vaihtoehtona on aikuisten maahanmuuttajaopetuksen sijoittaminen Kivalo­opiston           
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tiloihin. Tämä edellyttää, että Kivalo­opisto saa opetuksen järjestämisluvan. Jos                 
perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmiä joudutaan perustamaan lisää, ne               
voidaan sijoittaa lukiolle. Tällä hetkellä tiedossa olevat oppilaat mahtuvat nykyisiin                   
ryhmiin. Sauvo­talon tiloihin tulee löytää muita ratkaisuja kun ne tulee ajankohtaiseksi.  

 

8. Lopuksi  

Tilastojen mukaan Kemissä varhaiskasvatusikäisten määrä on noin 1200­1300. Lisäksi                 
esiopetusikäisiä noin 200­220. Perusopetusikäisten määrä vaihtelee noin 2020­1800               
välillä ollen vuonna 2015 1939 oppilasta. Lähivuosina koululaisten kokonaismäärässä                 
on pientä kasvua mutta 10 vuoden päästä määrä on jo pienempi kuin nykyään ja laskisi                             
siitä edelleen noin 100 oppilaalla.  

 

Alueellisesti tarkasteltuna varhaiskasvatuksen lapsimäärissä ja perusopetuksen           
oppilasmäärissä on vaihtelua. Ennusteen mukaan Kivikon suuralueella lapsimäärä               
pienenee ja Sauvosaaren suuralueella kasvaa. Koko kaupungin tasolla lapsimäärä                 
pienenee. Tilantarve ei näin ollen lisäänny mutta alueellisesti tarkasteltuna koulujen                   
sijainti ja koko eivät vastaa nykyisiä ja tulevia laadullisia ja määrällisiä tarpeita. Koulu­ ja                           
päiväkotitilat ovat rakennuksina huonossa kunnossa ja niissä on tilanahtautta. Päiväkoti                   
­ja koulutilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon opetussuunnitelmien vaatimukset               
koulutiloille ja tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys. Myös päiväkotien ja koulujen                   
pihoja on syytä jatkuvasti kunnostaa ja kehittää lähiliikuntapaikoiksi oppilaille ja                   
lähiympäristöjen asukkaille. 

 

Tarveselvityksessä kuvataan seitsemän eri vaihtoehtoa koulu­ ja päiväkotiverkoksi sekä                 
eri vaihtoehtojen investointikustannukset, jotka vaihtelevat välillä 24 ­ 35 miljoonaa                   
euroa. Kun nämä summat suhteutetaan Kemin kaupungissa vuositasolla tehtäviin noin                   
4 miljoonan euron investointeihin, kustannukset ovat mittavat. Hankkeiden               
toteuttaminen on vähintään 10 vuoden projekti. Tarveselvityksessä ei vielä tässä                   
vaiheessa ole otettu kantaa vuotuisiin käyttökustannuksiin. 

 

Selvityksen tekemiseen on käytetty Kuntaliiton ohjeistuksia päätöksentekomenettelyssä             
kouluverkkoa koskevissa asioissa. Voimassa olevan koulutuslainsäädännön mukaan             
kunta on vastuussa koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Oppilasmäärien               
muutokset, kaavoituspolitiikka ja kunnan yleinen taloustilanne vaikuttavat kunnan               
päiväkoti ­ja kouluverkkoon. Eri hankintavaihtoehtojen vertailu osoittaa, että niiden                 
kustannuksissa on eroja. Voidaan todeta, että mitä enemmän rakennetaan uutta, sitä                     
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kalliimmaksi kustannukset nousevat. Muutoksia valmisteltaessa tulee ottaa huomioon               
perusopetuslain 6.1 §, jonka mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että                     
oppilaiden matkat ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä asutuksen, koulujen ja                   
muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen.               
Lähtökohtaisesti nykyiset tilat pinta­alan mukaan tarkasteltuna ovat riittävät. Ne tulisi                   
kuitenkin saattaa asianmukaiseen kuntoon rakenteellisesti ja toiminnallisesti.             
Päätöksenteossa tulee myös tarkastella, mitä vaikutuksia muutoksilla on päiväkotien ja                   
koulujen toimintakulttuuriin, oppimisympäristöihin ja lasten ja nuorten hyvinvointiin. 

 

Tarveselvitys toimii taustamateriaalina Kemin kaupungin tulevien vuosien investoinneille               
ja kehittämistoimille. Laadittu tarveselvitys sisältää tietoa nykytilanteesta ja ennusteita                 
tulevaisuuden tarpeista. Tutkimusten mukaan kuntien omistamien kiinteistöjen             
korjausvelka on kasvanut viime vuosikymmeninä. Syynä korjausvelan kasvamiselle on                 
ollut kuntien heikko taloudellinen tilanne. Rakennusten kunnon heikkeneminen on                 
synnyttänyt tilanteen, jolloin tarvitaan mittavia peruskorjauksia tai jopa kiinteistöjen                 
purkamisia. Niukoista investointimäärärahoista huolimatta Kemin kaupunki on tehnyt               
koulujen ja päiväkotien peruskorjauksia sekä rakentanut uusia tiloja mm. Kivikon                   
päiväkodin. Laaditun tarveselvityksen mukaan uusien investointien tarve tulevina               
vuosina on kuitenkin ilmeinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


